

교통건설국




# 주요 시정계획

교통과



# 일반현황

☐ 조 직 : 5팀



☐ 인 력 : 39명 (행정직군 10, 기술직군 12, 임기제 14, 기타 공무원 1, 기간제 2)

(정원/현원, 2022. 6월 기준)

계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	임기제	기타
41	1	1	7	4	4	7	14	3
39	1	1	5	7	2	6	14	3

☐ 주요기능

구 분	담 당 업 무
교통물류정책팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 특별교통수단 운영기획</li> <li>○ 물류창고업, 국제물류주선업 등록·점검</li> <li>○ 물류단지 조성 및 협의회 관리</li> <li>○ 교통안전, 교통분야 법정계획 수립</li> </ul>
교통시설팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 교통영향평가 심의위원회 구성 및 운영</li> <li>○ 버스전용차로, BRT(BTX) 등 광역교통 개선 및 협의</li> <li>○ 교통약자(어린이·노인·장애인) 보호구역 내 교통안전시설물 및 CCTV 설치</li> <li>○ 불법주정차 금지구역 내 교통안전시설물 및 CCTV 설치</li> </ul>
주차시설팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공영주차장 수급계획 수립시행</li> <li>○ 주차장 조성계획 수립</li> <li>○ 운양환승센터 건립, 어린이안전체험관 조성</li> <li>○ 부설주차장 건축협의</li> <li>○ 교통유발부담금 부과징수 및 체납관리</li> </ul>
주차질서팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 불법주정차 및 버스전용차로 단속 및 과태료 부과, 압류 관리</li> <li>○ 과태료 의견진술 심의위원회 운영, 법원 비송사건, 범칙금 이송</li> <li>○ 국민신문고, 안전신문고 민원 처리</li> <li>○ 불법주정차 금지구역 관련 경찰서 협의</li> </ul>
자동차관리팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 자동차관리사업자 관리 및 지도점검</li> <li>○ 방치차량 관리 행정·사법처리(특사경)</li> <li>○ 자동차관리법 위반차량 행정처분</li> </ul>

## □ 주요사업 예산집행현황

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	집 행 액	잔 액	집행률(%)
<b>총 계</b>	<b>32,462</b>	<b>10,886</b>	<b>21,576</b>	<b>34</b>
어린이보호구역 정비	850	100	750	12
스마트 안전체험관 조성	3,017	121	2,896	4
사우9 자주식 공영주차장 조성	7,008	2,801	4,207	40
운양환승센터 조성사업	12,593	4,654	7,939	37
구래동 상업지역 주차장 조성	2,606	1,791	815	69
풍무2지구 자주식 공영주차장 조성	124	3	121	2
한강중앙공원 공영주차장 조성사업	1,642	979	663	60
통합주차관제시스템 구축	3,228	66	3,162	2
김포시 가로변 버스전용차로 연장	365	21	344	6
양곡 근린공원 공영주차장 조성사업	429	237	192	55
풍무역 노외주차장 조성사업	600	113	487	19

☐ **공영주차장 현황**

☐ **종류별**

(단위 : 개소, 면)

구 분		계		노 외		자주식		노 상	
		개 소	주차면수	개소	주차면수	개소	주차면수	개소	주차면수
총 계		54	4,011	36	2,202	4	504	14	1,305
김포시	소 계	16	745	11	470	-	-	5	275
	직 영	10	526	5	251	-	-	5	275
	행복나눔	6	219	6	219	-	-	-	-
위탁	소 계	38	3,266	25	1,732	4	504	9	1,030
	공단직영	29	2,236	25	1,732	4	504	-	-
	민간채위탁	9	1,030	-	-	-	-	9	1,030

☐ **읍면동별 노외주차장**

(단위 : 개소, 면)

구분	계	통진	고촌	양촌	대곶	월곶	하성	김포본동	장기본동	사우	풍무	장기	구래	운양	마산
개소	40	2	5	2	1	-	1	3	3	11	1	5	2	1	3
주차면수	2,706	259	282	137	86	-	95	266	449	559	25	290	97	20	141

☐ **어린이보호구역 현황**

구 분	계	초등학교	어린이집	유치원		기타 (특수학교, 학원등)
				병설	일반	
총 계 (개)	153	47	31	37	36	2
연장(km)	47.76	29.57	7.85	23.27	9.62	0.72

☐ **노인보호구역 현황 : 9개소(2.703km)**

명 칭	위 치	지정일	연장(km)
김포시 노인복지회관	사우동	2008.07.20	0.3
김포재가노인지원센터	월곶면	2013.01.16	0.065
양촌읍 노인복지회관	양촌읍	2016.05.10	0.42
갈산3리 경로당	월곶면	2016.05.10	0.23
고막리마을회관	월곶면	2018.12.04	0.38
약암1리 경로당	대곶면	2020.03.06	0.268
쇄암리 마을회관	대곶면	2020.03.06	0.28
포내2리 마을회관	월곶면	2021.06.09	0.38
대명2리 마을회관	대곶면	2021.06.09	0.38

☐ 장애인보호구역 현황

명 칭	위 치	지정일	연장(km)
해맑은마음터	대곶면 올생리	2016.08.16	0.3

☐ 주요 시설물 및 장비 현황

○ 어린이보호구역 불법주정차 CCTV 현황

구분	합계	통진	양촌	고촌	대곶	월곶	하성	걸포	감정	사우	북변	풍무	장기	운양	구래	마산
개소	93	6	7	10	4	1	1	4	3	4	4	10	13	9	12	5

○ 불법주정차 단속차량(4대)

차량번호	차명	사용연료	최초등록일	주행거리(km) (22.05.10.기준)	비고
22조8800	카렌스	LPG	2011.8.18.	166,456	‘22년 교체 예정
31저4759	쏘렌토	경유	2015.5.27.	292,579	
06거7199	투싼	경유	2017.3.29.	98,485	
40마0685	싼타페	경유	2016.5.12.	136,940	

☐ 위원회 현황

구분	위원회명	근거 법규	구성 형태	위원장	개최 시기
1	김포시 교통약자 이동편의 증진위원회	교통약자의 이동편의증진법 16조	당연직 4 위촉직 6	부시장	정기(연 2회)
2	김포시 교통영향평가심의위원회	도시교통정비 촉진법 제19조	당연직 6 위촉직 80	공무원이 아닌 위원 중 호선	정기(월 1회)
3	김포시 교통유발부담금 경감심의위원회	도시교통정비촉진법 시행령 제24조 2항	당연직 5 위촉직 2	교통건설국장	정기(연 1회)
4	김포시 주정차 및 버스전용차로 위반 의견진술 심의위원회	질서위반행위규제법 제16조	당연직 2 위촉직 5	교통과장	정기(주 1회)
5	김포시 교통안전정책심의위원회	교통안전법 13조	당연직 7 위촉직 10	시장	정기(연 2회)



# 민선8기 비전 및 추진목표

## 정책비전 [전략목표]

시민이 안전하고 편리한 교통환경 조성



## 정책목표 [추진방향]

- 시민안전 교통정책 추진 및 교통편의 증진
- 쾌적한 주차공간 확보 및 스마트 어린이 교통환경 조성
- 주정차 단속업무 효율화 및 홍보 역량 강화
- 건강한 자동차 관리문화 정착

## 핵심과제 [역점·중점 추진사항]

- 교통사고 예방사업 지원 및 교통약자 이동편의 증진
- 통합주차관리시스템 구축 및 공영주차장 확충사업
- 어린이보호구역 정비 및 어린이 안전체험관 조성사업
- 시민안전을 위한 불법주정차 단속시설 확충
- 자동차 관리사업자 지도점검 및 불법자동차, 무단방치 자동차 등 유관기관 합동단속실시

# 2022년도 주요업무계획

## 1. 운양환승센터 조성사업

- ❖ 공영주차장 조성을 통한 김포한강신도시 주차난 해소 및 도시철도 연계를 통한 대중교통 활성화

### □ 사업개요

- 위 치 : 운양동 1306-7번지 외 2필지(연면적 18,734㎡)
- 규 모 : 지하2층, 지상5층 2개동, 424면
- 소요예산 : 34,521백만원(시비 100%)(공정률 89%)
- 사업기간 : 2018. 5. ~ 2022. 8.

### □ 추진현황 및 계획

- 2017. 3월 : 사업계획 수립
- 2018. 5월 : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2020. 6월 : 기본 및 실시설계 용역 준공
- 2020. 3월 : 착공
- 2022. 8월 : 준공

### □ 조감도 및 위치도



조감도



위치도

추진 부서

교통과장 김영대

주차시설팀장 최태수(행 2326)

담당자 최호선(행 5941)

## 2. 사우9 자주식 공영주차장 조성

- ❖ 사우지구내 상업시설 및 공공시설(보건소, 노인복지관)의 부족한 주차공간 확보를 위해 당초 노외주차장에서 자주식 공영주차장으로 조성(13면→177면)

### □ 사업개요

- 위 치 : 사우동 883번지 외 1 (연면적 6,610㎡)
- 규 모 : 5층 자주식 공영주차장, 177면
- 소요예산 : 9,500백만원(국비 2,000백만원, 시비 7,500백만원) (공정률 86%)
- 사업기간 : 2020. 3. ~ 2022. 8.

### □ 추진실적 및 계획

- 2019. 7월 : 사업계획 수립
- 2020. 3월 : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2021. 3월 : 기본 및 실시설계 용역 준공
- 2021. 7월 : 착공
- 2022. 8월 : 준공

### □ 조감도 및 위치도



추진 부서	교통과장 김영대	주차시설팀장 최태수(행 2326)	담당자 최호선(행 5941)
-------	----------	--------------------	-----------------

### 3. 구래동 상업지역 지하주차장 조성사업

- ❖ 중심상업지역의 주차난을 해소하고 문화의 거리 조성에 따른 주차수요 대비하고자 공원 지하부지를 활용하여 주차장 조성


#### □ 사업개요

- 위 치 : 구래동 6882-7번지 (연면적 3,760㎡)
- 규 모 : 지하주차장, 105면
- 소요예산 : 11,529백만원 (시비100%) (공정률 6%)
- 사업기간 : 2020. 8. ~ 2023. 6.

#### □ 추진 실적 및 계획

- 2019.11월 : 사업계획 수립
- 2020. 2월 : 공유재산심의 및 투자심사 완료
- 2020. 8월 : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2022. 2월 : 기본 및 실시설계 용역 준공
- 2022. 3월 : 착공
- 2023. 6월 : 준공

#### □ 조감도 및 위치도



추진 부서	교통과장 김영대	주차시설팀장 최태수(행 2326)	담당자 최호선(행 5941)
-------	----------	--------------------	-----------------



## 4. 한강중앙공원 공영주차장 조성사업

- ❖ 한강중앙공원 및 라베니체 상가 이용자 주차문제 해결 및 장기도서관의 부족한 주차공간 확보


### □ 사업개요

- 위 치 : 장기동 2001-1 (연면적 6,720㎡)
- 규 모 : 3층 4단 자주식 공영주차장, 208면
- 소요예산 : 11,000백만원(시비100%)
- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2023. 6.

### □ 추진실적 및 계획

- 2020. 9월 : 한강중앙공원 공영주차장 조성계획 수립
- 2021. 1월 : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2022. 2월 : 기본 및 실시설계 용역 준공
- 2022. 6월 : 착공
- 2023. 6월 : 준공

### □ 조감도 및 위치도



추진 부서

교통과장 김영대

주차시설팀장 최태수(행 2326)

담당자 최호선(행 5941)

## 5. 양곡 근린공원 공영주차장 조성사업

- ❖ 근린생활시설 이용객의 불법 주정차률이 높은 지역으로 이를 해소하고  
김포시독립기념관 및 양곡복합형체육시설의 이용활성화에 기여


### □ 사업개요

- 위 치 : 양곡리 1331 (연면적 5,544㎡)
- 규 모 : 2층 3단 자주식 공영주차장, 230면
- 소요예산 : 10,329백만원 (시비100%)
- 사업기간 : 2022. 3. ~ 2024. 5.

### □ 추진실적 및 계획

- 2021. 9월 : 지방재정투자심사
- 2021.11월 : 중기지방재정계획 반영
- 2022. 3월 : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2023. 3월 : 기본 및 실시설계 용역 준공
- 2023. 5월 : 착공
- 2024. 5월 : 준공

### □ 위치도 및 현장사진



위치도



현장사진

추진 부서	교통과장 김영대	주차시설팀장 최태수(행 2326)	담당자 김지은(행 2330)
-------	----------	--------------------	-----------------

## 6. 풍무2지구 자주식 공영주차장 조성사업

- ❖ 주차수요가 지속적으로 증가되고 있는 지역으로 주차환경개선이 시급함에 따라 주차장 공급을 통하여 주민불편 해소

### □ 사업개요

- 위 치 : 풍무동 23블록2로트 (연면적 5,815㎡)
- 규 모 : 6층 자주식 공영주차장, 135면
- 소요예산 : 11,100백만원 (시비100%)
- 사업기간 : 2021. 3. ~ 2023. 10.


### □ 추진실적 및 계획

- 2020. 7월 : 사업계획 수립
- 2021. 3월 : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2022. 6월 : 김포시 경관위원회 심의
- 2022. 8월 : 기본 및 실시설계 용역 준공
- 2022. 9월 : 2022년 제2회 추경 예산확보
- 2022.10월 : 착공
- 2023.10월 : 준공

### □ 조감도 및 위치도



조감도



위치도

추진 부서	교통과장 김영대	주차시설팀장 최태수(행 2326)	담당자 김지은(행 2330)
-------	----------	--------------------	-----------------



## 7. 김포한강로 BRT(BTX) 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역

- ❖ 올림픽대로 광역BRT와 관련하여, 김포시 연장 구간인 김포한강로에 대한 광역BRT(BTX) 사업 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 추진

### □ 과업개요

- 과 업 명 : 김포한강로 BRT(서부BTX 연장) 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역
- 소요예산 : 200백만원 (시비)
- 사업구간 : 한강시네폴리스IC(김포한강로) ~ 개화IC(올림픽대로)
- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2023. 3.



### □ 주요과업내용

- 장래 교통(수요)여건 분석 및 관련(상위)계획 검토
- 김포한강로 BRT(서부BTX 연장) 도입(안) 제시
- 경제적, 정책적 타당성 및 효과 분석

### □ 추진경과 및 향후계획

- 2021. 7월 : 「제4차 대도시권 광역교통 시행계획(21-25)」 확정
- 2022년 : 김포한강로 구간에 대한 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 추진
- 2023년 : 간선급행버스체계(BRT) 개발계획 수립 요청(김포시→경기도)

추진 부서	교통과장 김영대	교통시설팀장 이창훈(행 5921)	담당자 이영수(행 5923)
-------	----------	--------------------	-----------------



## 8. 북변사거리 교통개선대책 수립 용역

- ❖ 상습 교통정체가 발생하는 북변사거리에 대하여, 향후 주변 도시개발 추진에 선제적 대응을 위해 교통개선대책을 마련하여 추진하고자 함.

### □ 과업개요

- 용역명 : 북변사거리 교통개선대책 수립 용역
- 용역기간 : 착수일로부터 150일
- 소요예산 : 100백만원 \*2회추경 계상 / 시설비(401-01)
- 과업대상 : 북변사거리(걸포동 336-11 일원)
- 사업기간 : 2022. 10. ~ 2023. 2.

### □ 주요과업내용

- 교통현황 조사 및 자료 수집을 통한 교통특성 파악
- 향후 주변 개발계획 반영 및 검토
- 북변사거리에 대한 장·단기 교통개선대책 마련
- 개선대책에 대한 시뮬레이션 분석 및 관련기관 협의
- 기본설계를 반영한 실시설계

### □ 추진계획

- 2022.10월 : 용역 계약 체결 및 착수
- 2022.11월 : 사업지 교통현황 및 주변 개발사업 조사
- 2023. 1월 : 교통개선대책(안) 마련 및 관련기관(부서) 협의
- 2023. 2월 : 용역 준공

추진 부서

교통과장 김영대

교통시설팀장 이창훈(행 5921)

담당자 김수은(행 2482)

## 9. 통합주차관리시스템 구축

❖ 통합주차관리시스템을 구축하여 관내 공영주차장 29개소 무인화 및 통합운영

### □ 사업개요

- 목 적 : 공영주차장의 운영 효율성 제고와 시민 편의 증대
- 규 모 : 공영주차장 무인화 및 통합운영
- 소요예산 : 3,228백만원 (시비 100%)
- 사업기간 : 2021. 5. ~ 2022. 12.

### □ 추진실적 및 계획

- 2021. 3월 : 통합주차관리시스템 구축계획 수립
- 2021. 5월 : 통합주차관리시스템 구축 사전설계 착수
- 2021. 9월 : 통합주차관리시스템 구축 사전설계 완료
- 2021.10월 : 통합주차관리시스템 정보화사업 타당성 심사
- 2022. 2월 : 정보화사업 사전협의 및 보안성 검토
- 2022. 3월 : 계약심사 및 일상감사 완료
- 2022. 6월 : 통합주차관리시스템 S/W 개발 착수
- 2022. 7월 : 노외주차장 주차 차단기 보완 설치
- 2022.12월 : 통합주차관리시스템 운영

### □ 기대효과

- 공영주차장 24시간 운영으로 주차편의 제공
- 징수·운영·관리 등 통합운영에 따른 주차관련 업무 효율적 처리

추진 부서

교통과장 김영대

주차시설팀장 최태수(행 2326)

담당자 최호선(행 5941)

## 10. 스마트 안전체험관 조성

❖ 시민의 교통재난재해 등 위험상황 대처능력 함량을 위한 안전체험관 건립

### □ 사업개요

- 위 치 : 걸포동 1553번지 걸포중앙공원 내
- 규 모 : 지상2층, 연면적 1,987㎡
- 소요예산 : 9,798백만원(시비100%)
- 사업기간 : 2021. 4. ~ 2024. 12.
- 체험내용 : (필수) 교통안전체험, 자연재난체험, 생활안전체험  
(선택) 감염병안전체험, 사이버안전체험 등

### □ 추진실적 및 계획

- 2021. 4월 : 건축설계 용역 착수
- 2022. 4월 : 건축설계 용역 준공
- 2022. 7월 : 착공
- 2024.12월 : 준공

### □ 조감도 및 위치도



조감도



위치도

## 체험관 기본계획 구상(안)

### □ 설계 지침

○ 관련근거 : 안전체험관 건립 표준모델 ※ 행정안전부 정책자료 (2016. 6.)

#### 중형 체험관

- 체험실 전용면적 : 900㎡ ~ 1,500㎡
- 체험인원 : 240 ~ 360명 (1일)
- 3개 체험존, 6개 체험실 설치
- 구성프로그램
  - \* (필수) 교통안전, 자연재난, 생활안전 체험존
  - \* (선택) 사회기반, 범죄안전, 보건안전 중 선택

#### ■ 구성 프로그램(안)

구분		A Type	B Type	C Type
규모	체험관 면적	900㎡ ~ 1,500㎡		
체험존	생활안전 체험존	<필수>	(선택)	(선택)
	교통안전 체험존	(선택)	<필수>	(선택)
	자연재난 체험존	(선택)	(선택)	<필수>
	사회기반 체험존	(선택)	(선택)	(선택)
	범죄안전 체험존	(선택)	(선택)	(선택)
	보건안전 체험존	(선택)	(선택)	(선택)
콘텐츠 구비 요건		3개 체험존, 6개 체험실 필수		

### ○ 세부 체험프로그램 (우리시 도입)

체험존		체험내용	체험실면적	비 고
필수	교통안전체험	보행안전	300㎡ 이상	어린이 보행, 버스지하철 등 교통안전 체험실
		버스안전		
		기타선택안전		
	자연재난체험	기후성재난	150㎡ 이상	태풍, 산불, 지진 등 자연재난 체험실
		지질성재난안전		
	생활안전체험	화재안전	200㎡ 이상	엘리베이터 이용, 전기가스 등 생활안전 체험실
		시설안전		
		생활안전		
선택	감염병안전체험	바이러스 확산 및 학습체험	150㎡ 이상	최근 코로나19 이슈로 인한 감염병 체험관 도입
	사이버안전체험	4D 안전교육 체험(VR)		가상체험 콘텐츠

추진 부서

교통과장 김영대

주차시설팀장 최태수(행 2326)

담당자 김지은(행 2330)

## 11. 불법주정차 단속 및 조치

- ❖ 불법주정차 금지구역 지도단속 홍보 강화
- ❖ 교통흐름 방해 불법주정차 차량 과태료 부과 등 조치

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월(연중)
- 단속현황

(2022. 6.20. 기준, 단위 : 건)

연도	불법주정차	버스전용차로	합계
2022년	40,241	4,257	44,498
2021년	95,265	13,643	108,908

- 소요예산 : 883백만원
    - ▶ 불법주정차 지도단속 : 601백만원
    - ▶ 불법주정차 견인단속 : 202백만원
    - ▶ 불법주정차 단속차량 구입 : 80백만원(※ 국비 7,000천원 포함)
  - 단속대상 : 불법주정차 차량, 버스전용차로 위반 차량 등
  - 주요내용
    - ▶ 도로교통법 위반 차량에 대한 단속 및 과태료 부과
    - ▶ 도시개발사업 등 신규 개통도로에 대한 단속 홍보
    - ▶ 교통흐름 방해 및 장시간 주정차 차량에 대한 견인 실시
    - ▶ 불법주정차/버스전용차로 위반 과태료 의견진술심의위원회
- ※ 22년부터 주 1회 개최(전년도 월 1회) 및 어린이보호구역 내 적발 차량 무관용 원칙 적용

### □ 기대효과

- 불법 주정차 근절을 통한 교통불편 해소
- 어린이보호구역 내 불법주정차 근절을 통한 안전사고 예방

추진 부서	교통과장 김영대	주차질서팀장 신우철 (행 5562)	담당자 김형옥 (행 5567) 임성민 (행 5568) 장문영 (행 2188)
-------	----------	---------------------	--

## 12. 시민안전 교통사고 예방사업

- ❖ 안전한 교통질서 확립을 위한 교통안전 봉사단체 지원 사업 추진
- ❖ 65세 이상 고령자 운전면허 자진반납을 통한 교통사고 사전 예방

### □ 김포시 모범운전자회 및 녹색어머니회 지원

- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 2022. 12월(연중)
- 사업내용

사업대상	회원수(명)	사업예산(천원)	주요활동
모범운전자회	92	49,993	상습정체지역 및 행사 교통정리, 안전사고 계도 캠페인 등
녹색어머니회	16,514 (회장단 33)	20,694	스쿨존 캠페인 실시, 어린이 등·하교길 교통지도 등

### □ 고령운전자 운전면허 자진반납 지원

- 사업대상 : 김포시에 주민등록이 등록된 사람 중 만 65세 이상 운전면허증 소유자
- 사업예산 : 70,000천원/ 700명/ 1인 100천원 상당 교통카드 등 지급
- 추진방법 : 운전면허증 반납 및 교통카드 지원
- 사업현황

(’22. 6월말 기준)

연도별	2019	2020	2021	2022
반납 수	501	733	585	409

- ▶ 당 사업 활성화를 위해 지속적 홍보중

추진 부서	교통과장 김영대	교통물류정책팀장 심재웅 (행 2461)	담당자 백은지 (행 2466) 문나연 (행 5924)
-------	----------	-----------------------	----------------------------------

## 13. 교통약자 이동편의 증진 서비스 확대

- ❖ 특별교통수단 운영 및 교통약자 임차택시 도입을 통해 교통약자의 이동권 보장 및 편의 증진

### □ 사업개요

- 운영방법 : 김포시 교통약자 이동지원센터(김포도시관리공사) 위탁 운영
- 이용대상 : 장애 정도가 심한 장애인 중 대중교통 이용이 불편한 장애인, 65세 이상 고령자·임산부로서 대중교통 이용이 어려운 사람
- 운영규모

구 분	차 량	이용대상	운행시간	운행권역	사업비(백만원)
특별교통수단	40대	교통약자	365일 24시간	서울·인천·경기	3,822
교통약자 임차택시 (신규사업)	3대	교통약자 중 비휠체어 전용	주5일 8시간	관내	107

#### 【임차택시 운영개요】

- 운영시기 : 2022. 3월~
- 도입대수 : 개인택시 3대  
※ 1일 평균 18건(1대) 운행 시 특별교통수단(1일 평균 4건) 5대 이상 증차 효과
- 소요비용 : 1대당 연 38,976천원
- 비용방식 : 도급지불제 (운행실적에 따른 순실적급)

### □ 추진현황

#### ○ 특별교통수단

구 분	차 량(대)	운전원·상담원(명)	예산지원(백만원)	운행실적(건)
2019년	32	50	2,450	52,226
2020년	40	58	3,220	44,663
2021년	40	59	3,306	61,736

#### ○ 교통약자 임차택시(2022년 신규사업)

구 분	차 량(대)	월 소요액(천원)	1일 평균 운영건수(건)
교통약자 임차택시	1	3,784	15

※ 6월 현재 2대 모집 공고중

추진 부서	교통과장 김영대	교통물류정책팀장 심재웅 (행 2461)	담당자 백은지 (행 2466)
-------	----------	-----------------------	------------------

## 14. 자동차관리사업 관리

- ❖ 자동차관리사업자의 제반법규 준수 여부와 무등록업소의 불법 영업 행위에 대해 지속적인 지도·점검을 실시하여 이용시민의 피해 사전 예방과 건전한 자동차 상거래 질서 확립

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월(분기별 4회)
- 대 상 : 자동차정비업 및 매매업 등록업소, 무등록업소
- 점검방법
  - 무등록업자 불법행위 단속은 유관기관(정비조합, 매매조합) 합동실시
  - 필요시 경찰과 유기적인 협조로 단속에 따른 마찰 최소화

### □ 자동차관리사업 등록업체 현황

(2022. 6월 기준)

업종별	총계	정비업					매매업	해체 재활용업	중고차 성능점검
		소계	종합	소형	전문	원동기			
업체수	480	379	75	24	278	2	85	11	5

### □ 추진계획

- 분기별(3,6,9,12월) 유관기관 협조하에 지도점검 실시
- 고의적이고 중대한 위법 사항에 대해서는 관계법령에 따라 행정 처분 하고 경미한 사항에 대해서는 현장에서 계도 조치

추진 부서

교통과장 김영대

자동차관리팀장 남궁행 (행 5906)

담당자 서영준 (행 5907)




# 주요 시정계획

대중교통과



## 일반현황

☐ 조 직 : 3팀



☐ 인 력 : 18명 (행정직군 13, 기술직군 2, 임기제 3)

(정원/현원, 2022. 6월 기준)

계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	임기제	기타
19 18	o o	1 1	4 3	5 5	4 5	2 1	3 3	o o

☐ 주요기능

구 분	담 당 업 무
버 스 정 책 팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시내버스 노선 인허가 및 준공영제 수립 운영</li> <li>○ 지방대중교통계획 수립, BMS관리, 대중교통기획단, 시민평가단 운영</li> <li>○ 시내버스 재정지원 및 행정처분, 민원처리</li> <li>○ 버스운수종사자 서비스교육, 안전점검, 전세버스 및 렌트카 인허가 및 관리</li> </ul>
마 을 버 스 팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공공마을버스 및 마을버스노선 종장기 계획수립, 도시형교통모델</li> <li>○ 걸포북변역 복합환승센터 조성</li> <li>○ 버스정류소 설치 및 관리, 버스정류소 디지털광고사업</li> <li>○ 마을버스 노선 신설, 인가 및 재정지원, 민원처리</li> </ul>
택 시 화 물 팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공영화물차고지 조성, 자가용유상운송, 특수여객 인허가 및 관리</li> <li>○ 이음택시, 사업용자동차 밤샘주차, 택시정류소 설치 관리</li> <li>○ 택시총량제 수립 및 운영, 택시신규면허 공급, 보조사업, 민원처리</li> <li>○ 화물자동차운송사업 인허가 및 양도양수, 행정처분, 유가보조금</li> </ul>

## ☐ 주요사업 예산집행현황

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	집 행 액	잔 액	집행률(%)
<b>총 계</b>	<b>16,803</b>	<b>13,190</b>	<b>3,613</b>	<b>78</b>
저상버스 도입지원	1,840	1,380	460	75
준공영제 운영지원	10,379	10,379	-	100
(공공)마을버스 재정지원	3,824	946	2,878	25
버스정류소 시설개선	680	479	201	70
이음택시	80	6	74	8

## ☐ 주요 시설물 및 장비 현황

### ○ 광역버스 및 시내버스 현황

(2022.06.기준)

운수업체	노선수	운행대수	비 고
광역버스	20	197	
시내일반	32	383	

### ○ 시내버스

(2022.06.기준)

운수업체	노선수	면허대수	운수종사자	비 고
합계	52	580	871	
선진버스	17	245	340	
김포운수	23	232	364	
선진상운	12	103	167	

○ (공공)마을버스 현황

(2022.06.기준)

운수업체	노선수	운행대수	운수종사자	비 고
합계	36	89	126	
고촌교통(일반)	9	31	35	
금파산업(일반/공공)	5	14	18	
대진교통(일반)	4	13	17	
마송운수(공공)	1	2	3	
방주교통(공공)	1	2	3	
서정마을버스(일반/공공)	6	13	23	
월곶운수(공공)	1	1	1	
조강리마을버스(공공)	1	2	3	
통진교통(공공)	4	4	8	
하성마을버스(공공)	3	3	6	
한강교통(일반)	1	4	9	

○ 전세버스 현황

(2022.06.기준)

업체수	영업소	차량대수
32개소	3개소	804대

○ 택시대수 및 운수종사자수

(2022.06.기준)

운수업체	보유대수(대)	운수종사자(명)	비 고
합계	625	672	
개인택시	482	482	
법인택시	(합)성일운수	77	
	삼원운수(주)	62	
	(합)진명택시	51	

## ○ 택시 증차 현황

(단위 : 대)

구 분	2022	2021	2020	2019
소계	625	617	602	572
법인택시(3개업체)	143	143	143	143
개인택시	482(+8)	474(+15)	459(+30)	429

## ※ 제4차 택시 총량 5개년 계획(2020~2024)

(단위 : 대)

계	2024년	2023년	2022년	2021년	2020년
60	3	4	8	15	30

## ○ 버스정류소 현황

(2022.06.기준)

정류소 합계	버스정류소		비 고
	셸터형	기둥형	
1,032	708	324	

## ☐ 위원회 현황

연번	위원회명	근거 법규	구성 형태	위원장	개최 시기
1	김포시 대중교통기획단	김포시 대중교통기획단 설치 및 운영에 관한 조례	당연직 8, 위촉직 26	부시장	연 4회 (특별한 사정이 있는 경우 일정을 변경)

# 민선8기 비전 및 추진목표

## 정책비전 [전략목표]

시민과 함께하는 편리한 대중교통



## 정책목표 [추진방향]

- 안정적인 대중교통 운영으로 시민 편의 제고
- 교통취약지 및 교통약자에 대한 이동권 보장
- 교통시설 개선으로 쾌적성·안전성 증진
- 화물자동차 인프라 강화 및 환승체계 구축

## 핵심과제 [역점중점 추진사항]

- 시민 중심의 버스 노선 운영
- 재정지원을 통한 노선 안정성 강화
- 공공마을버스 추진
- 저상버스 도입 지원
- 버스정류소 디지털 광고 운영
- 이음택시 활성화 · 원활한 택시 이용을 위한 증차
- 택시 · 버스정류소 신규설치 및 개선
- 화물자동차 공영차고지 권역별 대상지 발굴
- 걸포북변역 복합환승센터 조성
- 운수종사자 코로나 특별지원

# 2022년도 주요업무계획

## 1. 시민 중심의 버스 노선 운영

- ❖ 이용객의 수요를 반영한 시내버스 노선운영 지원
- ❖ 노선의 공공성 강화로 대중교통 신뢰도 제고

### □ 사업개요

- 사업시기 : 2022. 1월 ~ 계속
- 대 상 : 시내버스 총 52개 노선(580대)

구 분	광역급행	직행좌석	일반좌석	시내일반
노선	2개(32대)	18개(165대)	1개(16대)	31개(367대)

### □ 주요내용

- 시민 수요에 부응하는 체계적인 노선 관리
- 코로나19 상황에서 단계적 일상회복에 따른 휴업차량 정상운행 추진
- 노선버스의 서비스 품질 향상

### □ 추진계획

- (필요 시) 신규노선 확보 및 시의성 있는 노선개편으로 버스 이용 활성화 및 도시철도와의 환승체계 보완
- 인가대비 30% 휴업중인 차량 운행개시로 배차간격 확보 및 신속하고 정시성 있는 노선 운행 서비스 제공
- 지속적인 운수종사자 교육으로 노선 버스의 서비스 품질 향상 도모
- 우수기사 포상과 행정처분 강화로 친절 동기 부여 노력
- 버스전용차로 도입으로 인한 노선의 정시성 강화로 이용승객 유도

### □ 기대효과

- 시민 중심 버스 노선 제공으로 이용자 만족도 제고
- 노선 버스의 정시성과 안정성 도모

추진 부서	대중교통과장 두춘연	버스정책팀장 조일상 (행 5911)	담당자 김시영 (행 2455)
-------	------------	---------------------	------------------



## 2. 재정지원을 통한 노선 운영 안정화

- ❖ 운수업체 재정지원을 통한 안정적인 시내버스 노선 운영
- ❖ 안정적인 노선운영으로 대중교통 편의성 증진

### □ 사업개요(시내버스 재정지원 내역)

연번	재정지원 내역	지원대상	지원내용	예산액 (백만원)
합 계				23,840
1	준공영제노선 재정지원	광역버스 16개 노선	· 경기도 공공버스 노선 재정지원 · 대광위 준공영제 시범사업 지원	10,379
2	취약지역 등 노선유지 손실지원	관내 시내버스업체	· 벽오지 등 비수익노선 손실지원 · 심야운행 버스노선 손실지원 · 공영버스 및 맞춤형 버스 지원	2,658
3	대중교통 활성화 교통비 지원	알뜰교통카드(앱사용자) 및 청소년(만13~23세)	· 알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 · 관내 청소년 교통비 지원(연최대12만원)	701
4	수도권통합요금제 결손보전금 지원	관내 시내/마을버스업체	· 수도권통합요금 환승할인 손실금 지원 · 청소년할인 결손보전금 지원	3,869
5	버스운송업체 재정지원	관내 시내버스업체	· 시내버스 적자지원(적자액 40~50%) · CCTV교체 등 시설개선 지원 · 차고지 내 운수종사자 휴게시설 개선 지원 · 코로나19 관련 운수업체 특별지원 · 청소년할인 결손보전금 지원	3,763
6	경영 및 서비스 개선지원 등	관내 시내버스업체	· 버스업체 인센티브 지급(서비스평가)	380
7	저상버스 도입 지원	관내 시내버스업체	· 저상버스 도입비 일부 지원 · CNG저상버스 운영비 지원	2,090

### □ 추진실적

- 경기도 공공버스 및 대광위 준공영제 노선 운영지원 위탁사업비 전액 지급
- 수도권통합요금 환승할인 결손보전금 상반기분 조기지원
- 코로나19 특별지원(근로장려금) 1.2분기 지원
- CNG 저상버스 15대 도입 지원

### □ 추진계획

- 노선유지 손실지원 및 운송업체 재정지원금 최종 정산 및 지원
- 시설개선 완료 후 운수업체 지원금 지급

추진 부서	대중교통과 두촌언	버스정책팀장 조일상 (행 5911)	담당자 김정아 (행 2456)
-------	-----------	---------------------	------------------

### 3. 공공마을버스 추진

- ❖ 대중교통 취약지역 주민의 이동편의 증진
- ❖ 마을버스의 공공성 강화로 노선의 안정적 서비스 제공

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 계속
- 소요예산 : 1,460백만원 \* 道 공영버스 예산 포함
- 대상노선 : 마을버스 17개 노선 21대
- 사업내용
  - 벽지·교통취약지역 대중교통 소외 해소
  - 안정적인 노선 운영을 위한 운행손실 전액 지원, 대폐차 구입지원
  - 道 지정 공영버스 및 벽지 일부노선 마을버스로 전환
  - 공공마을버스 디자인(래핑) 적용

#### □ 추진실적

- 2022. 1월 : 공공마을버스 협약 및 운행개시(8개 업체 17개 노선)
- 2022. 3월 : 202번 道 공영버스 노선 확대 선정
- 2022. 6월 : 31번 노선 증차 운행

#### □ 추진계획

- 2022. 분기별 : 업체별 노선 운영 실태 점검

추진 부서

대중교통과장 두춘언

마을버스티eam장 김순주 (행 5915)

담당자 류효녀 (행 5917)

## 4. 저상버스 도입 지원

❖ 교통약자의 버스 이용 편의 도모 및 이동권 증진

### □ 사업개요

○ 도입근거: 「교통약자의 이동편의 증진법」 제14조,  
「대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한 법률」 제12조

○ 지원내용

- 도입 지원 : 일반버스와 저상버스의 차액 지원  
(대형: 92,000천원/대, 중형: 85,000천원/대)
- 운영비 지원 : 운행중인 CNG 저상버스 대당 500만원 지원

○ 도입계획

(단위 : 대, 천원)

구 분		2022년	비 고
도입대수		20	※15대 도입완료
소요예산	도입비	1,840,000	
	운영비	250,000	

### □ 추진실적(도입현황)

구분	2022년	2021년	2020년	2019년	2018년	2017년	2016년	2015년이전
도입대수 (누적대수)	168	153	136	117	90	31	10	10
도입대수 (연도별)	15	17	19	27	59	21	-	10

※ 일반 시내버스대수(좌석, 광역버스 제외) : 409대 중 168대 도입(41%도입률)

### □ 추진계획

- 2022년 전기저상버스 5대 추가 도입 예정
- 2022년 상·하반기 저상버스 운영비 지원 예정

### □ 문제점 및 대책

- 운수업체 실제 대폐차 계획 대비 저상버스 도입보조 사업량 부족
  - ▶ 경기도 및 국토부에 지속적인 사업량 추가 확보 요구

추진 부서	대중교통과 두촌언	버스정책팀장 조일상 (행 5911)	담당자 김정아 (행 2456)
-------	-----------	---------------------	------------------

## 5. 버스정류소 디지털 광고 운영

- ❖ 쾌적한 정류소 환경 개선으로 도시 미관 향상
- ❖ 디지털 영상광고를 활용한 공익광고 제공 효과 향상

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 4. ~ 2027. 3.
- 소요예산 : 비예산(사업시행자 전액부담)
- 사업대상 : 광역버스 환승거점 정류소 29개소
  - 규 격 : 2,880mm × 1,280mm(가로형태)
  - 광고편성 : 최대 20구좌(시정홍보 4구좌 편성)
  - 운영시간 : 05:00 ~ 24:00(일 19시간, 일 260회 이상)
- 사업내용
  - 정류소 전면부 지면광고 폐지 및 디지털 영상광고 운영
  - 시정홍보 등 공익광고 의무 편성

### □ 추진실적

- 2022. 1월 : 사업 계약 체결
- 2022. 4월 : 디지털 광고 시범 운영
- 2022. 5월 : 전면 개시
- 2022. 6월 현재 편성현황

합 계	상업광고	공익광고	자사광고
13개	7개	4개	2개

## ○ 관련 사진



운양역(김포시 FULL-LIFE)



사우역·김포고(알뜰교통카드)

## □ 추진계획

- 2022. 분기별 : 광고 운영 실태 점검

추진 부서	대중교통과장 두춘언	마을버스티킵장 김순주 (행 5915)	담당자 최 혁 (행 2457)
-------	------------	----------------------	------------------

## 6. 이음택시 활성화 추진

❖ 대중교통 취약지역 주민의 이동권 보장으로 교통복지 증진

### □ 사업개요

- 시 기 : 2022. 1. ~ 계속
- 이음택시
  - 대상지역 : 대중교통 취약지역 26개 마을

### □ 추진실적(기존사업일 경우)

- 초기 22개 마을에서 26개 마을로 확대 운행
- 시가지 지정배차, 기·종점 범위 확대 등으로 이용자 편의 제고
- 수요응답형(콜형)이음택시 26개 마을 구간 요금 지원금 인상
  - 택시 콜 수락률 상승으로 이용 편의성 증가 기대(21. 10. 01. 적용)

### □ 추진계획

- 이음택시 운행구간 확대
  - 기존 읍·면행정복지센터 → 읍·면행정복지센터 소재지
- 정책 참여도에 따른 포상(인센티브)
  - 이음택시 사업 참여율(콜수락률)이 높은 운수종사자 반기별 포상

추진 부서

대중교통과장 두춘언

택시화물팀장 이향원 (행 5551)

담당자 오정환 (행 5554)

## 7. 택시 승차장 신설 및 개선

❖ 꼬리물기 대기 등 승차장 부족문제 해소 및 올바른 교통질서 확립

### □ 사업개요

- 시 기 : 2022. 1. ~ 계속
- 주요내용 : 적극적인 택시 운행이 요구되는 지역의 승차장 신규설치 및 노후된 승차장 시설 보완
- 현 황

구분	개소			구분	개소			구분	개소			구분	개소		
	현재	신규	개선		현재	신규	개선		현재	신규	개선		현재	신규	개선
계	50	13	14	대곶면	1			장기본동	4			구래동	3		
통진읍	3	1	3	월곶면	2			사우동	5			마산동	2	2	2
고촌읍	3	1		하성면	1		1	풍무동	4	4		운양동	3		1
양촌읍	5	1	1	김포본동	10		3	장기동	4	4	3				

### □ 추진계획

- 기존에 설치된 노후 승차장 개선 : 14개소
- 버스정류소 및 도시철도 등 타 교통시설과 연계
- 도시개발사업 추진시 충분한 택시 승차장 시설확보 의견 제시

### □ 기대효과

- 택시 승차장을 확충하여 택시로 인한 교통불편 감소
- 교통시설 디자인의 통일성 및 가시성 제고

추진 부서

대중교통과장 두춘언

택시화물탐장 이향원 (행 5551)

담당자 오정환 (행 5554)

## 8. 버스정류소 시설개선 사업

❖ 버스정류소 신설 및 노후된 시설을 개선하여 대중교통 이용 편의성 향상

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 소요예산 : 800백만원(도25% 시75%) \* 2회추경 예산 반영
- 사업구간 : 김포시 관내 버스정류소 일원
- 사업내용 : 버스정류소 신규 설치 및 기존 편의시설 교체
- 현     황

정류소 합계	쉘터형	기둥형
1,032	708	324

### □ 추진실적

- 버스정류소 신설 및 교체, 이설 51개소(일반쉘터, 버스안내판)
- P형표지판 신설 및 교체, 철거 45개소
- 쉘터 지붕유리필름 교체 75개소, 쉘터 조명설치 및 교체 80개소

### □ 추진계획

- 2022. 6월 ~ 12월 : 노후 버스정류소 정비
- 2022. 6월 ~ 12월 : 쉘터형 버스승강장 현장 점검 및 물품구매설치
- 2022.12월 : 버스정류소 시설개선 사업 준공

추진 부서	대중교통과장 두춘언	마을버스티eam 김순주 (행 5915)	담당자 하만수 (행 2462) 담당자 최 혁 (행 2457)
-------	------------	-----------------------	--------------------------------------



## 9. 걸포북변역 복합환승센터 조성

- ❖ 여객자동차터미널 및 환승시설 연계로 대중교통 이동편의 증진
- ❖ 인천2호선 및 김포골드라인과의 최적경로 연계교통 구축

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2026년
- 위 치 : 걸포동 1596번지
- 부지면적 : 10,594㎡ (약3,210평)
- 소요예산 : 1,705억원(환승시설 사업비 추정액 591억원)
- 사업규모 : 지하4층 ~지상5층, 연면적 70,700㎡
- 주요시설 : 여객자동차터미널, 환승, 상업, 업무, 교육, 공공시설 등

### □ 추진실적

- 2019. 1월 : 걸포3지구 자동차정류장 추진 계획 수립
- 2019. 6월 : 타당성 및 기본계획수립 용역 착수
- 2020.10월 : 타당성 및 기본계획수립 용역 준공
- 2021. 7월 : 제4차 대도시권 광역교통시행계획 고시
- 2021. 8월 : 제3차 환승센터 및 복합환승센터 구축 기본계획 고시
- 2022. 2월 : 부지 기부채납 및 등기 이관 완료(걸포3지구조합→김포시)

### □ 추진계획

- 2022. 8월 : 사업추진 방식 협의(민간, 공사 등)
- 2022.10월 : 인천2호선 고양연장사업 관련 협의
- 2022.12월 : 사업추진 방식 결정

추진 부서

대중교통과장 두춘언

마을버스티킵장 김순주 (행 5915)

담당자 하만수 (행 2462)

## 10. 운수종사자 코로나 특별지원

- ❖ 코로나19상황 지속으로 인한 운수종사자 소득감소에 따라 특별 한시 지원금 지급하여 생활·경영 안정 도모

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 4월 ~ 7월
- 지원내용 : 매출이 감소가 확인 된 비공영제 노선버스( 시내/마을), 전세 버스, 택시 운수종사자에 특별 한시지원금 지급
- 2022년 지원내역(전액 국비)

(단위 : 명, 천원)

구 분		지원내역			비 고
		지원액/인	대상자 수	지급총액	
노선버스 (시내/마을)	1차	1,500	658	987,000	
	2차	3,000	595	1,785,000	
전세버스	1차	1,500	551	826,500	
	2차	3,000	568	1,704,000	
택 시	1차	1,500	192	288,000	
	2차	3,000	186	558,000	
합 계				6,148,500	

※ 2차지원금 지급 진행 중으로 최종 대상자 수 변경 가능

### □ 추진계획

- 2차지원금 성립전예산 편성 중으로 6월 내 지원금 최종 지급 예정
- 부지급 대상자 통보 후 이의신청 접수 진행

추진 부서	대중교통과 두춘언	버스정책팀장 조일상 (행 5911)	담당자 김정아 (행 2456)
		마을버스티eam 김순주 (행 5915)	담당자 이진형 (행 5916)
		택시화물팀장 이향원 (행 5551)	담당자 김정택 (행 5914)
			담당자 김은정 (행 5552)


# 주요 시정계획

안전총괄과



# 일반현황

☐ 조 직 : 6팀



☐ 인 력 : 31명 (행정직군 12, 기술직군 15, 임기제 1, 기타 3)

(정원/현원, 2022. 6월 기준)

계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	임기제	기타
32 31	0 0	1 1	6 8	15 11	3 3	3 4	1 1	3 3

\*기타 : 전문경력관 1, 청원경찰 1, 공무원 1

☐ 주요기능

구 분	담 당 업 무
사 회 재 난 팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 안전관리정책 총괄</li> <li>○ 재난안전대책본부 및 재난현장통합지원본부 운영, 코로나19 대응 상황보고</li> <li>○ 서무·회계, 재난대응 안전한국훈련 계획 수립·추진</li> </ul>
자 연 재 난 팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 재난관리기금 운용 및 관리, 재해영향평가 등 협의</li> <li>○ 폭설·한파·지진·풍수해·폭염 등 자연재해 업무 추진</li> <li>○ 재난관리자원계획 수립 및 유지관리</li> </ul>
방 재 시 설 팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 방재시설물 유지관리 및 중장기 계획 수립</li> <li>○ 배수펌프장 및 배수문, 방재장비(재난감시CCTV 등) 유지관리</li> <li>○ 유수지·급경사지 유지관리</li> </ul>
안 전 점 검 팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 국가안전대진단 업무추진, 시설물 안전관리특별법 관련 제반 사항</li> <li>○ 안전관리자문단 구성 및 운영, 안전점검의 날 캠페인 추진</li> <li>○ 어린이놀이시설 관리 및 수상레저 일반</li> </ul>
하 천 관 리 팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 재해위험지구정비사업(봉성) 및 지방하천·소하천 정비사업 추진</li> <li>○ 하천 정비사업 보상, 하천점용허가·관리, 하천불법사항 관리</li> <li>○ 하천 국·공유재산 실태조사 및 관리</li> </ul>
민방위비상대비팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 민방위대 편성·관리 및 민방위 교육 실시</li> <li>○ 총무계획 조정통제, 사회복무요원 총괄·복무관리</li> <li>○ 민방위 시설·물자 확충 및 유지관리</li> </ul>

## ☐ 주요사업 예산집행현황

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	집 행 액	잔 액	집행률(%)
<b>총 계</b>	<b>21,711</b>	<b>2,721</b>	<b>18,990</b>	<b>13</b>
봉성 제3펌프장 증설	13,353	2,022	11,331	15
원산천 정비	3,989	586	3,403	15
샛돌천 정비	4,348	109	4,239	3
풍수해보험 지원	2	1	1	50
안전관리자문단 운영	19	3	16	16

## ☐ 주요 시설물 및 장비 현황

### ☐ 하천 현황

구분 \ 총계	국가하천	지방하천	소하천
55(개소)	3	15	37
182.92km	50.43km	68.29km	64.75km

### ☐ 민방위 시설 현황

시설종류		개소(수량)	비고
경보시설 (19)	통합사이렌	4	구형으로 컨테이너(3×3m) 박스 내 설치
	중형사이렌	15	신형(스피커 외 실내 설치)
다중경보발령장치		2	접경지역(하성면·월곶면사무소 內) 사이렌 통합발령장치
DMB경보수신장치		5	핸드폰 경보발령 가능 장치
(정부지원)민방위 주민대피시설		22	통진읍(2), 대곶면(3), 월곶면(4), 하성면(13)
민방위 비상급수시설		58	정부지원(11), 공공용(47)

### ☐ 방독면 현황

구분	소요량	보유량	확보율	비고
수량(개)	31,756	31,868	100.3%	민방위대원(31,756명) =지역대(31,681명)+기술지원대(75명)

\* 보관방법 : 통합보관(봉성펌프장 31,868개), 대피시설(2,760개)

☐ 기타 주요 현황(위원회 등)

○ 위원회 현황

연번	위원회명	근거 법규	구성 형태	위원장	개최 시기
1	안전관리위원회	재난 및 안전관리기본법	당연직 24, 위촉직 0	시장	정기(연 2회)
2	소하천관리위원회	소하천정비법	당연직 4, 위촉직 6	교통건설 국장	수시
3	재난관리기금 운용심의위원회	재난 및 안전관리기본법	당연직 5, 위촉직 4	부시장	정기(연 2회)
4	재해영향평가 심의위원회	자연재해대책법	당연직 8, 위촉직 32	교통건설 국장	수시
5	통합방위협의회	통합방위법	당연직 14, 위촉직 7	시장	정기(연 4회)

\*2021년 회의 개최 : 소하천관리위원회 제외 모두 서면 심의

## 민선8기 비전 및 추진목표

### 정책비전 [전략목표]

시민 중심의 생활안전도시 김포 조성



### 정책목표 [추진방향]

- 신뢰받는 재해 예방 체계 구축
- 효율적인 재난 사전 대비를 통한 시민 안전 확보
- 안전도시 김포 구현을 위한 안전점검 강화
- 쾌적한 친수공간 제공으로 시민 행복 구현

### 핵심과제 [역점·중점 추진사항]

- 신속한 재난 대비를 위한 선제적 대응체계 구축
- 자연재난 대책기간 운영 및 종합대책 추진
- 방재시설물 사전점검 및 정비로 재난 피해 최소화
- 생활밀착형 안전서비스 및 안전점검 강화
- 수해예방 및 시민 중심의 친환경적인 하천관리
- 시민참여형 민방위 운영 및 위기대응 비상대비태세 확립



# 2022년도 주요업무계획

## 1. 신속하고 체계적인 재난대응체계 구축

- ❖ 재난 현장과 상황관리의 유기적 연결을 위한 준비
- ❖ 현장 대응력 강화를 위한 안전관리계획 및 매뉴얼 정비

### □ 사업개요

(단위 : 백만원)

구 분	시기	장 소	예산액	참여대상	주요내용	비고
안전관리 계획수립	1~2월	관내 유관기관 ·부서	3.3	재난관리 기관	· 분야별 안전관리계획 수립 및 점검 · 매뉴얼 점검 및 작성 · 위원회 심의·확정 및 배포	
안전한국 훈련실시	9월	시 청사· 훈련장소	5.7	협업부서, 유관기관, 민간단체	· 재난 대응능력 확보를 위한 토론 및 현장 훈련 · 훈련을 통한 매뉴얼 개선	
재난안전상황실 운영 및 구조·복구 지원	연중	재난안전 상황실· 현장	47	협업부서, 유관기관	· 재난상황관리 및 상황실 유지 · 상황전파(NDMS, 재난문자) · 재난 현장에 장비·물품 지원	
시민안전보험 가입·시행	연중	김포시	506	김포시민	· 각종 재난사고로 피해를 입은 시민에게 정한 보험금 지급	

### □ 추진실적

- 2022. 1 ~ 2월 : 『2022 김포시 안전관리계획』 수립 및 책자 배부
  - 각종 재난에 상시 준비태세 및 현장대응력 확보
- 2022. 2월 ~ : 김포시 시민안전보험 가입 및 시행
  - 최근 발생하고 있는 재난·사고에 대한 시민 불안감 해소, 시민의 생활 안정 지원

\* 보장기간 : 2022. 2. 28. ~ 2023. 2. 27.

\* 청구기간 : 사고발생일로부터 3년 이내

\* 보장내용 : 폭발·화재·붕괴·산사태 사고, 대중교통 이용, 물놀이 사고, 개물림 사고, 스쿨존·실버존 교통사고 등으로 인한 상해사망 및 상해후유장해 등

- 2022. 6월 : 재난유형별 현장조치 행동매뉴얼 개정 및 점검, 민간 다중이용시설 위기상황 매뉴얼 및 훈련현황 점검 완료

## □ 추진계획

- 2022. 7 ~ 10월 : 안전한국훈련 기본계획 수립 및 훈련 실시
  - 훈련근거 : 「재난 및 안전관리 기본법」 제34조의 9 및 제35조
  - 재난관련 부서·기관 협업, 신속한 역할수행 능력 구축
- 시민안전보험 대시민 홍보(연중)
- 재난안전상황실 운영(연중)

## □ 관련 홍보물



**2022년 김포시 시민안전보험**

김포시민이라면 누구나! 재난 및 사고로부터 김포시가 지켜드립니다

**시민안전보험이란?**  
김포시가 김포시민을 대상으로 주된 보험사와 계약하고, 보험료를 일괄 납부해 주며 재난·사고 등으로 인한 사망 또는 후유장애 등 피해를 입은 시민에게 일정 보험금을 지급하는 제도

**보험내용 및 보장금액**

구분	보장금액
특정·불특정·상대제 사고 생명보험	2,000만원
특정·불특정·상대제 사고 상해후유장애	2,000만원 한도
대중교통 이용 중 상해 후유장애	2,000만원 한도
대중교통 상해 부상자급여	100만원 한도
불특정 사고 사망	2,000만원
상해사망 상해부상자	500만원 한도
상해 후유장애	3,000만원 한도
개별형 사고 상해사망	1,000만원
개별형 사고 상해 후유장애	1,000만원 한도
불특정 상해사망	2,000만원 (수술비만)
금전 상해사망유족연금	300만원
스몰론 교통사고	2,000만원 (수술비만)
스몰론 교통사고 부상 치료비	1,000만원 한도

\* 다 제외한 항목에 대해 별도 보장



**2022년 김포시 시민안전보험**

김포시민이라면 누구나! 재난 및 사고로부터 김포시가 지켜드립니다

**시민안전보험이란?**  
1. 시민안전보험이란?  
김포시가 김포시민을 대상으로 주된 보험사와 계약하고, 보험료를 일괄 납부해 주며 재난·사고 등으로 인한 사망 또는 후유장애 등 피해를 입은 시민에게 일정 보험금을 지급하는 제도

**보험내용 및 보장금액**

구분	보장금액
특정·불특정·상대제 사고 생명보험	2,000만원
특정·불특정·상대제 사고 상해후유장애	2,000만원 한도
대중교통 이용 중 상해 후유장애	2,000만원 한도
대중교통 상해 부상자급여	100만원 한도
불특정 사고 사망	2,000만원
상해사망 상해부상자	500만원 한도
상해 후유장애	3,000만원 한도
개별형 사고 상해사망	1,000만원
개별형 사고 상해 후유장애	1,000만원 한도
불특정 상해사망	2,000만원 (수술비만)
금전 상해사망유족연금	300만원
스몰론 교통사고	2,000만원 (수술비만)
스몰론 교통사고 부상 치료비	1,000만원 한도

\* 다 제외한 항목에 대해 별도 보장

포스터

리플렛(앞·뒤)

추진 부서

안전총괄과장 김경수

사회재난팀장  
이순묵(행 2141)

담당자 양승우(행 2910), 김태광(행 2911), 박병선(행 2605), 김연정(행 2912)

## 2. 한발 앞선 자연재난 대비체계 구축

❖ 자연재난 사전점검 및 대비체계 구축으로 신속한 재난 대응

### □ 자연재난 대책기간 운영 및 종합대책 추진

풍수해	기 간	○ 2022. 5. 15. ~ 10. 15.(5개월)
	주요 추진내용	○ 기상특보에 따른 비상근무조 운영(주의보 4개조, 경보 3개조) ○ 비상단계별 피해 우려지역 사전예찰 강화 ○ 피해 발생 시 신속한 응급복구 장비 및 동원 등 피해복구 추진
	주요 추진실적	○ 풍수해보험사업 가입 홍보 및 보험료 지원(62건, 9,361천원) ○ 침수우려지역 발굴 및 사전점검(21개소) ○ 읍면동 재난담당공무원 양수장비 작동 훈련 실시
폭염	기 간	○ 2022. 5. 20. ~ 9. 30.(5개월)
	주요 추진내용	○ 폭염 대책기간 중 폭염 특보 발령 시 비상근무체계 유지 및 지역자율방재단을 통한 폭염 취약지 예찰 실시 ○ 폭염피해 저감시설* 확충 등 폭염대책 적극 추진 * 폭염 저감시설(그늘막) 30개소 추가설치 예정(7월 중)
	주요 추진실적	○ 폭염 저감시설(그늘막) 확대(2021년 204개소→ 2022년 226개소) ○ 무더위쉼터 일제 재조사 및 운영(2022년 122개소 운영) ○ 폭염 취약노인 냉방물품 지원(6~7월)
대설·한파	기 간	○ 2022. 11. 15. ~ 2023. 3. 15.(4개월)
	주요 추진내용	○ 기상특보에 따른 비상근무조 운영(주의보 4개조, 경보 2개조) ○ 비상단계별 피해 우려지역 사전예찰 강화 ○ 피해 발생 시 신속한 응급복구 장비 및 동원 등 피해복구 추진 ○ 전진기지, 자동 염수분사장치, 제설투입장비, 제설제, 제설함 정비 ○ 한파TF팀 운영 및 한파 저감시설 운영 (온열의자 41개소, 온기텐트 15개소, 한파쉼터 25개소)

추진 부서	안전총괄과장 김경수	자연재난팀장 이금석(행 2142)	담당자 김진수(행 2913), 이석진(행 2917), 이승주(행 2915), 임대원(행 2916)
-------	------------	-----------------------	---

### 3. 효율적인 방재시설물 유지관리

❖ 방재시설물의 사전점검 및 정비를 통한 재난피해 최소화

#### □ 방재시설 현황

구 분	배수펌프장	배수문	유수지 · 급경사지	재난관리시스템
개소수	24 (간이펌프장10)	57	유수지 21 급경사지 14	CCTV 77 / 강우량 9, 수위계 4 / 자동음성 8

#### □ 추진실적

(단위 : 백만원)

구분	정비내용	사업비	사업기간	비고
배수펌프장 유지관리	· 노후펌프 교체 (2대, 향산1·향산2) · 배전반 교체 (3개소, 봉성2·석탄·향산2) · 배수펌프장 토목·건축구조물 보수·보강공사(8개소) · 천현간이펌프장 배수펌프 교체 (2대) · 봉성2, 향산2배수펌프장 자동제어장치 교체	3,545	2022.1.~ 6.	
배 수 문 유지관리	· 노후 배수문 보수공사(4개소) · 월곶면 포내배수문(자동문비 8련) 정비공사	500	2022.1.~ 6.	
유수지 및 급경사지	· 유수지 예초 및 벌목(21개소) · 유수지 퇴적토사 준설공사(5개소) · 포내지구 급경사지 보강공사(천막 설치)	510	2022.1.~ 12.	
재난관리 시 스템	· 노후 재난감시용 CCTV 교체(4개소) · 예·경보시스템 및 재난감시용 CCTV 유지보수용역	262	2022.1.~ 12.	

※ 점검횟수 : 배수펌프장 연 12회 / 배수문 연 4회 / 유수지·급경사지 연 4회 / 재난관리시스템 : 수시

#### □ 추진계획

사업명 내용	석탄, 향산2 배수펌프장 배수펌프 교체	석탄배수펌프장 토출밸브 교체	재난예·경보시스템 보수
사업기간	2022. 6. ~ 11.	2022. 6. ~ 7.	2022. 9. ~ 12.
사업예산 (예산근거)	800백만원 (2022년 1차 행안부 특교세)	455백만원 (2022년 김포시 재난관리기금)	50백만원 (2022년 제2회 추경)
사 업 량	· 입축사류펌프 각 1대 교체 : 석탄(275HP), 향산(700HP)	· Ø1500mm × 4대 · Ø700mm × 2대	· 재난감시용 CCTV : 77개소 · 기상관측 CCTV : 17개소

추진 부서	안전총괄과장 김경수	방재시설팀장 변상경 (행 2190)	담당자 박경민(행 2601), 최재민(행 2602) 최용수(행 2603), 김광모(행 2604)
-------	------------	------------------------	--

## 4. 2022년도 국가안전대진단 실시

- ❖ 안전관리 대상 시설물 전반에 대한 구조적 안전성, 안전관리실태 집중 합동점검 실시로 재난·안전사고 발생 예방

### □ 사업개요

- 관련근거 : 「재난 및 안전관리 기본법」 시행령 제39조의 4  
(집중 안전점검 기간의 운영 등)
- 실시시기 : 2022. 8. ~ 9.
- 대 상 : 관광숙박시설, 하수처리시설 등 행정안전부 지정 중점  
점검대상 25개소 및 부서별 개별 점검 요청시설
- 내 용 : 부서별 소관 시설물 자체점검 및 민간전문가 합동점검 실시
- 소요예산 : 10,200천원(시비 100%)

### □ 추진실적

- 2022. 3 ~ 6월 : 2022년도 해방기, 우기 대비 재난취약시설 안전점검 완료
- 2022. 5월 : 국가안전대진단 중점 점검대상 현황 파악
- 2022. 6월 : 김포시 국가안전대진단 기본계획 수립

### □ 추진계획

- 2022. 7월 : 점검대상 취합 및 점검일정 편성, 대진단 홍보물 제작
- 2022. 8 ~ 9월 : 국가안전대진단 (합동)점검 실시
- 2022.12월限 : 국가안전대진단 실시 결과 보수·보강 조치 모니터링

추진 부서	안전총괄과장 김경수	안전점검팀장 김종설(행 2143)	담당자 허태구(행 2918), 박지웅(행 2919), 임종훈(행 2920), 전기성(행 2164)
-------	------------	-----------------------	---

## 5. 재해 예방을 위한 하천정비 사업 추진

- ❖ 자연재해위험개선지구 정비(봉성 제3배수펌프장 증설) 추진
- ❖ 미개수 소하천 개수사업 실시를 통한 침수 피해 등 재해 예방

### □ 사업개요

구 분	봉성 제3배수펌프장 증설	원산천 정비사업	샛돌천 정비사업
사업위치	양촌읍 누산리 1073번지 일원	하성면 원산리 ~ 통진읍 동을산리	고촌읍 풍곡리 ~ 고촌읍 향산리
사 업 량	배수펌프장 신설 2,200mm×8대	하천개수 2.55km 교량 11개소 설치	하천개수 3.15km 교량 7개소 설치
사 업 비	47,505백만원 (국50·도7.5·시42.5)	24,840백만원 (국13·시87, 지방이양사업)	33,218백만원 (시비100%, 지방이양사업)
사업기간	2018. 1. ~ 2023. 6.	2015. 1. ~ 2024. 12.	2020. 1. ~ 2024. 12.
하반기 추진계획	펌프장 건축 기계·전기설비 설치, 구조물 공사 완료	하류부1.1km 공사 완료 및 상류부 보상 실시	향산지구 인접구간 착공 및 잔여구간 보상 추진
공정율 (2022.6.)	60%(공사)	88%(공사-하류부)	30%(토지보상)
완료계획	2023. 6	2024. 12	2024. 12.

### □ 추진실적 및 추진계획

구 분	봉성 제3배수펌프장 증설	원산천 정비사업	샛돌천 정비사업
추진실적	- 2020.07. 공사 착공 - 2022.06. 펌프장 구조물 공사중	- 2020.03. 하류부(L=1.1km) 우선 착공 - 2022.05. 상류부 보완설계 완료 - 2022.06. 원산1교 및 시점부 호안공 시공중	- 2021.07. 편입토지 등 보상 추진(향산지구 구간) - 2022.06. 수용재결 신청 (향산지구 구간)
추진계획	- 2022.12. 토목·건축 구조물 공사 완료 - 2023.04. 종합 시운전 및 공사완료	- 2022.07. 상류부 보상 추진 - 2022.08. 하류부 공사 완료 - 2023.04. 상류부 공사 착공 - 2024.12. 사업 완료	- 2022.09. 향산지구 구간 착공 및 잔여 구간 보상 추진 - 2023.04. 잔여구간 공사 착공 - 2024.12. 사업 완료



## □ 문제점 및 대책(봉성 제3배수펌프장 증설사업)

- 문 제 점 : 우리시 전력 수요 폭증에 따른 한전 전력 공급 지연
- 대      책
  - 2023. 4월 일부 물량(3,000kw) 우선 수전으로 종합시운전 실시
  - 한전 변전소 용량증설 완료('23.6월)후 잔여물량(6,900kw) 공급받아 펌프장 운영

☐ 관련 사진 및 조감도(위치도)

- 봉성 제3배수펌프장 증설사업



조감도



위치도

- 원산천 정비사업



현장사진 (하류부 NO.48 확폭완료)



위치도

## ○ 샛돌천 정비사업

	
<p>현장사진</p>	<p>위치도</p>

추진 부서	안전총괄과장 김경수	하천관리팀장 권병근(행 2144)	담당자 한혜영(행 2921), 김용구(행 2924), 이승훈(행 5184), 전호연(행 2922)
-------	------------	-----------------------	---



## 6. 지속적이고 친환경적인 하천 유지관리

❖ 하천 유지관리를 통한 쾌적한 친수공간 제공 및 하천 환경 보호

### □ 사업개요

사 업 명	기 간	사업비	내 용	비고
하천유지관리	연중	1,100,000	정기점검을 통한 하천시설물 정비·보수 및 수초목 제거 등 유지관리 실시 - 국가하천(3개소), 지방하천(15개소), 소하천(37개소)	
하천·하구 쓰레기정화사업		45,000	하천 부유쓰레기 집중 수거·처리로 하천환경보전	국비
하천살리기추진단		49,832	물환경 보전·개선을 위한 시민의식 개선교육 및 시민참여 활동 증대 등	
친환경하천 명예감시원		18,049	하천환경 정화활동, 하천법 위반행위 관리 등	도비
불법행위감시원 운영	2022. 3. ~ 11.	85,107	하천불법행위 계도 및 감시	
총 계		1,297,988		

### □ 추진실적

- 우기대비 하천시설물 정비 및 우수흐름 지장물 제거 : 23개 사업완료
- 하천불법행위(낙시,경작 등) 감시원 운영 : 384건 적발
- 친환경하천 명예감시원 : 269건 적발 및 현장조치

### □ 추진계획

- 하천시설물(제방,호안) 및 친수공간(데크 산책로 등) 유지관리 실시(연중)
- 하천 감시원 운영을 통한 하천 불법행위 단속·계도(연중)
- 하천환경 및 수질 개선을 위한 쓰레기수거사업 실시(연중)

추진 부서	안전총괄과장 김경수	하천관리팀장 권병근(행 2144)	담당자 한혜영(행 2921), 김용구(행 2924), 이승훈(행 5184), 전호연(행 2922)
-------	------------	--------------------	--

## 7. 효율적 민방위 운영과 위기대응 비상대비태세 확립

- ❖ 체계적·효율적 민방위 운영을 통한 시민의 생명과 재산 보호
- ❖ 신속한 위기 대응을 위한 비상대비태세 확립

### □ 사업개요

(단위 : 백만원)

구 분	정비내용	사업비	비고
민방위 교육훈련시스템 구축	- 민방위 사이버교육 및 시민과 함께하는 민방위 생활안전교육 - 민방위훈련(연8회) : 재난대비훈련(6회), 주민대피훈련(2회)	63	
민방위 시설·장비 관리	- 주민대피시설, 비상급수시설, 경보시설, 화생방 방독면 등 민방위 장비 확보 및 유지관리	430	
예비군 육성 보조금 지원	- 육군 제17보병사단 10개대, 해병대 제2사단 6개대 - 예비군부대 공공요금 및 장비물자 구입비 지원	242	
사회복무요원 복무 관리	- 일반행정 51명, 사회복지시설 118명(2022.6. 기준 현원) - 월 1회 사회복무요원 직무교육 및 보수지급	696	
통합방위협의회 운영	- 시기 : 연 4회(분기별 1회) - 대상 : 통합방위협의회 위원 23명	-	

### □ 추진실적

- 민방위 교육 기본계획 수립 및 민방위대 편성·점검
- 2022년 상반기 민방위 사이버교육 추진(3.21. ~ 6.30.)
  - 교육대상 : 31,499명 / 이수 : 22,721명 ('22.6.30.기준 이수율 : 73.1%)
- 민방위 시설·장비 확보 및 유지관리

대피시설 (정부지원 / 공공용)	비상급수시설 (정부지원 / 공공용)	민방위 경보시설	민방위장비 6종	화생방장비 (방독면 포함)
190개소 (22개소 / 168개소)	57개소 (11개소 / 46개소)	19개소	350점	31,900개

- 대피 사각지역 해소 공공용 대피시설 신규 지정 : 12개소
- 화생방사태 대비 민방위대원용 방독면 확보 : 7,000여개
- 민방위 경보시설 유지보수 용역, 분기별 비상급수시설 수질검사
- 2022년도 예비군 육성지원보조금 교부 242백만원

## □ 추진계획

- 2022. 7월 : 마산동 행정복지센터 민방위 경보시설 확충  
장기본동 행정복지센터 노후 민방위 경보시설 교체
- 2022. 8월 : 2022년 을지연습(8.22.~25.) 실시
- 2022. 9월 : 시민과 함께하는 민방위 생활안전체험교육 실시
- 2022년 민방위 사이버교육 및 민방위훈련 실시(연중)
- 민방위 시설장비 일제점검(연중)

추진 부서	안전총괄과장 김경수	민방위비상대비팀장 이남현(행 2360)	담당자 박상규(행 2362), 서현준(행 2361), 이정환(행 2363)
-------	------------	--------------------------	--




# 주요 시정계획

건설도로과



## 일반현황

☐ 조 직 : 6팀



☐ 인 력 : 27명 (행정직군 9, 기술직군 16, 임기제 1, 기타(공무직) 1)

(정원/현원, 2022. 6월 기준)

계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	임기제	기타
28 27	0 0	1 1	7 6	8 4	4 6	6 8	1 1	1 1

☐ 주요기능

구 분	담 당 업 무
건 설 행 정 팀	○ 서무, 회계, 전문건설업, 골재 등 ○ 국·공유재산 및 공유수면 사용수익허가, 국·공유재산 관리 및 단속 등
건 설 안 전 팀	○ 건설공사장 안전관리, 지하안전관리, 지속가능한 기반시설 관리 등
도 로 건 설 1 팀	○ 도로건설사업 관련 협의, 도로건설 관리계획 등 ○ 도로 공약사업 추진, 도로건설 사업 추진 등
도 로 건 설 2 팀	○ 도시계획도로 단계별 집행계획 수립, 도시계획도로사업 관련 협의 등 ○ 도시계획도로 사업 추진 등
도 로 보 상 팀	○ 도로보상 업무 추진 등
지 역 개 발 팀	○ 농업생산기반시설 사업 추진 등 ○ 국유재산 사용수익허가 및 관리 등

## □ 주요사업 예산집행현황

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	예산현황(2022.6월 기준)				향후 투자액
			예산현액	실집행액	집행잔액	집행률(%)	
<b>총계</b>	<b>267,330</b>	<b>118,678</b>	<b>51,358</b>	<b>5,542</b>	<b>45,816</b>	<b>11</b>	<b>115,386</b>
김포 영사정 IC 건설사업	31,500	750	300	0	300	0	30,450
시도12호선 도로확포장사업	40,000	5,910	8,420	303	8,117	4	21,490
평화로 (월곶중로3-8호선) 개설사업	38,000	2,845	14,005	101	13,904	1	23,113
애기봉~ 태산패밀리파크간 도로개설사업	24,550	3,175	2,624	63	2,561	2	21,375
누산~마곡간 (하사교) 도로확포장사업	74,500	70,372	2,629	827	1,802	31	4,128
대곶 농어촌도로 (면도101호선) 확포장사업	14,500	12,650	6,056	1,319	4,737	22	1,850
월곶 도시계획도로 (대로3-1호선) 확포장사업	19,500	10,260	5,979	968	5,011	16	6,740
월곶 도시계획도로 (중로3-3호선) 확포장사업	7,200	4,000	4,538	474	4,064	10	550
고촌 도시계획도로 (소로2-9호선) 개설사업	3,980	3,580	3,928	0	3,928	0	-
김포 도시계획도로 (소로3-18선) 개설사업	5,800	110	105	19	86	18	5,690
용강지구 지표수 보강개발사업	6,000	4,876	1,124	1,124	0	100	-
보구곶 방조제 보수공사	1,550	150	1,400	344 * 5월 착공	1,056	25	-
약암 방조제 보수공사	250	0	250	0 * 5월 착수	250	0	실시설계 용역에 따라 결정



☐ 주요 시설물 및 장비 현황

○ 도로 현황

(단위 : km)

구분	노선수	연장	개설구분		
			계	개설	미개설
계	116	433.701	433.701	315.702	117.999
고속국도	3	13.74	13.74	13.74	-
일반국도	2	32.19	32.19	32.19	-
국지도	4	69.879	69.879	33.223	36.656
지방도	2	39.592	39.592	23.249	16.343
시도	27	124.7	124.7	83.7	41
농어촌도로	78	153.6	153.6	129.6	24

○ 도시계획시설(도로) 결정 현황

(단위 : m<sup>2</sup>)

시설구분	결정시설		집행시설		미집행시설		미집행시설 중 10년 이상 장기미집행시설	
	개소	면적	개소	면적	개소	면적	개소	면적
도로	2,046	13,885,904	1,671	10,821,715	375	3,064,189	347	2,634,898

☐ 기타 주요 현황(위원회 등)

○ 위원회 현황

연번	위원회명	근거 법규	구성 형태	위원장	개최 시기
1	김포시 설계자문위원회	김포시 설계자문위원회 운영조례 제2조	당연직 4 위촉직 15	교통 건설국장	수시
2	김포시 지역건설산업 발전위원회	김포시 지역건설산업 활성화촉진 조례 제10조	당연직 5 위촉직 5	교통 건설국장	정기 및 수시
3	김포시 지하안전관리위원회	지하안전관리에 관한 특별법 제12조	당연직 5 위촉직 5	교통 건설국장	수시

# 민선8기 비전 및 추진목표

## 정책비전 [전략목표]

사통팔달로(路) 행복한 도시, 김포 건설



## 정책목표 [추진방향]

- 시민이 믿고 신뢰할 수 있는 건설행정 구현
- 안전한 건설현장 조성
- 체계적인 도로망 구축 및 도시기반시설 확충
- 김포시 행복로(路) 건설에 앞장서는 도로 보상
- 경쟁력 있는 농업생산기반시설 조성

## 핵심과제 [역점·중점 추진사항]

- 국·공유지 효율적인 관리와 체계적인 시스템 구축
- 관내 전문건설업체 관리 강화로 지역 전문건설업 육성
- 협업과 소통을 통한 효율적인 건설현장 점검체계 수립
- 지역 균형발전과 미래성장동력 확보를 위한 도로건설
  - 평화로 건설, 시도12호선 확장, 인천거점도~약암리간 광역도로, 시도22호선 확장, 도시계획도로 추진 등
- 선택과 집중을 통한 도로 사업의 마무리
  - 고촌소로2-9호선, 하성소로2-4호선 개설 추진 등
- 공정하고 투명한 도로보상을 위한 합리적인 보상계획 수립
- 낙후된 농업생산기반시설 보강으로 농업 경쟁력 강화

# 2022년도 주요업무계획

## 1. 영사정 IC 건설사업(공약)

- ❖ 영사정IC 건설을 통한 김포한강로와 수도권 제1순환선의 직접 진출입이 가능한 연결로 설치로 신곡사거리 교통량 분산

### □ 사업개요

- 위 치 : 고촌읍 신곡리 일원 김포한강로
- 시설규모 : 연결램프 2개소 설치 (L=2,038m, B=7.6m)
- 소요예산 : 315억원(시비 100%)  
※ 공사비 244억, 보상비 53억, 기타 18억
- 사업기간 : 2015. 5. ~ 2025. 12.
- 시 행 자 : 김포시, 한국도로공사

### □ 추진현황


- 2015. 5월 : 영사정 하이패스IC 대상지로 선정
- 2017. 9월 : 사업시행 협약(김포시↔한국도로공사)
- 2019. 9월 : 타당성평가 용역 및 관계기관 협의
- 2020. 4월 : 기본 및 실시설계 착수
- 2021.10월 : 교량설계 및 인허가 절차 이행
- 2021.12월 : 영사정IC 도로 연결(변경)허가 승인(국토부→김포시)
- 2022. 4 ~ 5월 : 협약서 변경(안) 세부 조율(김포시↔한국도로공사)
- 2022. 6월 : 협약 변경 관련 실무회의(6.9. 김포시, 한국도로공사)

### □ 추진계획

- 2022. 8월 : 변경 협약 체결(김포시↔한국도로공사)
- 2023. 2월 : 기본 및 실시설계 완료(한국도로공사)
- 2025.12월 : 공사 완료



# □ 위치도



추진 부서	건설도로과장 이진관	도로건설1팀장 김흥수 (행 2424)	담당자 모상훈 (행 2436)
-------	------------	----------------------	------------------



## 2. (가칭)향산대교 건설(공약)

- ❖ 수도권 서북부 지역(인천~김포~고양·파주) 남북간 간선도로 축 형성으로 상호 교류 및 연계 교통효과를 극대화 할 수 있는 한강 횡단교량 추가 건설을 통하여 체계적인 도로망 구축

### □ 사업개요

- 위 치 : 김포시 고촌읍 향산리(김포한강로) ~ 고양시 일산동구 장항동(장항IC)
- 시설규모 : L=1.8km(왕복4차로 교량신설)
- 사업비 : 2,500억원(도비100%)
- ※ 교량건설(4차로 기준) 구간 한정 추산

### □ 추진현황

- 2005. 3월 : 고양관광문화단지 광역교통개선대책 반영
  - 고양~인천공항간 도로(장항IC~인천공항고속도로) : 10km(4차로) 3,191억원
- 2013. 5월 : 고양관광문화단지 광역교통개선대책(변경) 노선제외
  - 민자도로(일산대교, 인천공항고속도로)와 경쟁으로 수요감소 및 MRG 지급 문제
  - 고양~인천공항고속도로 노선의 실효성 낮음
- \* MRG : 민간자본으로 건설한 사회기반 시설의 실제 수입이 예상보다 적을 경우, 약정된 최소 수입을 보장해 주는 제도
- 2021. 7월 : 제20대 대선공약 관련 지역현안 자료 제출


### □ 추진계획

- 2023. 1월 : 지방도 건설관리계획 지방도 노선 지정 건의(시→도)
- 2024. ~ 2026. : 제4차 경기도 도로건설관리계획 수립 시 노선 반영(경기도)
- 2026. ~ : (가칭)향산대교 건설을 위한 용역 등 사업추진 준비(경기도)

# □ 위치도



교 랑 구 간



고양관광문화단지 광역교통개선대책(변경)

추진 부서	건설도로과장 이진관	도로건설1팀장 김흥수 (행 2424)	담당자 모상훈 (행 2436)
-------	------------	----------------------	------------------

### 3. 계양~강화 고속도로 건설사업(공약)

- ❖ 국가 간선도로망 남북 1축 체계를 완성하고, 김포한강신도시, 인천 검단신도시, 인천계양테크노밸리 등 대규모 택지개발로 인한 발생 교통량의 신속한 처리와 기업체의 물류 수송비용 절감은 물론, 수도권 서북부 지역의 접근성을 강화하여 지역 발전을 위한 간선도로망 구축

#### □ 사업개요

- 위 치 : 인천시 계양구 상야동 ~ 김포시 ~ 강화읍 갑곶리
- 시설규모 : L=31.5km(왕복4~6차로)
- 사업비 : 25,786억원(국비 100%)  
※ 공사비 1조3,091억, 보상비 9,424억, 기타 3,271억
- 사업기간 : 2018. 3. ~ 2031. 12.
- 시행자 : 국토교통부(한국도로공사)

#### □ 추진현황

- 2017. 1월 : 고속도로건설 5개년('16~'20) 계획 고시 (국토교통부)
- 2018.11월 : 도로건설 관련 타당성 사전조사 완료
- 2020. 8월 : 예비타당성 조사 완료 (KDI)
- 2021. 3월 : 타당성 평가 용역 추진 ('22.7월 완료예정)

#### □ 추진계획

- 2022.10월 : 기본 및 실시설계
- 2024. : 보상착수
- 2025. : 공사 착공
- 2031. : 공사 완료



인천국제공항고속도로

수도권제2순환고속도로(김포-파주)

수도권제1순환고속도로

경인고속도로

경인고속도로

인천광역시 강화군 선원면 신정리

계양~강화  
L=29.9km

인천광역시 계양구 상야동

금번 노선은 타당성조사로 세부설계시 변경될 수 있음.

- 82 -



## 4. 수도권 제2순환 고속도로(김포~파주)건설사업(공약)

- ❖ 수도권지역을 순환하는 고속국도 건설을 통해 지속적으로 증가하는 교통량의 분산으로 수도권의 교통 혼잡을 해소하고 국가 경쟁력의 강화

### □ 사업개요

- 위 치 : 김포시 통진읍 ~ 파주시 파주읍 부곡리
- 시설규모 : L=25.42km(김포구간 12.41km), B=23.4m(4차로)  
(1공구 : 5.68km, 2공구 : 6.73km)
- 사 업 비 : 15,740억원(국비 100%)
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2026. 12.
- 시 행 자 : 한국도로공사(1공구 : 롯데건설, 2공구 : 현대건설)

### □ 추진현황

- 2011.11월 : 타당성 조사 완료(국토교통부)
- 2015. 3월 : 실시설계 용역 착수
- 2019. 2월 : 1공구(하성IC 포함) 공사착공(롯데건설)
- 2020. 5월 : 2공구(한강통과 터널 포함) 공사착공(현대건설)
- \* 도로구역 결정 : 국토교통부 고시 제2019-242호, 제2020-341호
- 2022. 6월 현재 : (1공구) 공사(공정률 13%) 및 보상추진(보상률 60%)  
(2공구) 공사(공정률 18.6%) 및 보상추진(보상률 57%)  
\* 한강터널 발진부(파주) 조성, 김포구간 보상중

### □ 추진계획

- 2026.12월 : 공사 준공

## □ 위 치 도



추진 부서

건설도로과장 이진관

도로건설1팀장 김흥수 (행 2424)

담당자 모상훈 (행 2436)

## 5. 시도12호선(전류~원산)도로 확포장사업(공약)

- ❖ 김포-파주간 고속도로의 하성IC 건설로 시도12호선 교통정체 증가 예상
- ❖ 하성IC와 연계한 시도12호선 도로 확장을 통한 교통정체 해소

### □ 사업개요

- 위 치 : 하성면 전류리 ~ 원산리(마곡사거리)
- 시설규모 : L=3.1km, B=20m(2→4차로)
- 사업비 : 400억원(시비 387.4억 / 도비 12.6억)  
※ 공사비 150억, 보상비 250억
- 사업기간 : 2018. 6. ~ 2025. 12.
- 시행자 : 김포시

### □ 추진현황


- 2018. 6월 : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2019.12월 : 기본설계 완료
- 2022. 2월 : 도로구역 결정 및 손실보상계획 공고
- 2022. 4월 : 토지분할 및 보상착수(감정평가 중)

### □ 추진계획

- 2023. 3월 : 공사 착공
- 2025.12월 : 공사 준공



# □ 위치 도



추진 부서	건설도로과장 이진관	도로건설1팀장 김흥수 (행 2424)	담당자 모상훈 (행 2436)
-------	------------	----------------------	------------------

## 6. 국지도78호선(운양~하성) 도로건설사업(공약)

- ❖ 지속적인 상습 교통정체구간으로 향후 수도권제2순환고속국도 하성IC 연계시 교통량 증가 예상에 따른 도로용량 확보 필요
- ❖ 수도권제2순환고속국도 하성IC와 김포한강로간 연계 도로체계 구축을 통한 교통수요 대응

### □ 사업개요

- 위 치 : 운양동(운양삼거리) ~ 하성면 전류리
- 시설규모 : L=4.2km, B=20m(2→4차로 확장)
- 사업비 : 347.3억원(국비 161.8억, 지방비 185.2억)  
※ 공사비 232.1억, 보상비 55.8억, 기타부대비 59.4억
- 사업기간 : 2021. 9. ~ 2027. 6.
- 시행자 : 서울지방국토관리청(설계) / 경기도 건설본부(공사)

### □ 추진현황

- 2018. 6월 : 제5차 국도·국지도 건설계획('21~'25) 대상사업 신청
- 2021. 9월 : 제5차 국도·국지도 건설계획('21~'25) 수립 반영  
\* 국토교통부 고시 제2021-116호(2021.9.30.)
- 2021.12월 : 기본 및 실시설계 용역 착수(서울지방국토관리청)
- 2022. 5월 : 도로 노선계획(안) 관계기관 협의
- 2022. 5월 : 도로 노선계획(안) 주민 공람  
\* 서울지방국토관리청 공고 제2022-83호(2022.5.26.)
- 2022. 6월 : 도로 노선계획(안) 주민 설명회(6.23. 하성면사무소)

### □ 추진계획

- 2023. 6월 : 기본 및 실시설계완료 및 도로구역결정(변경)
- 2023.10월 : 보상착수(경기도 건설본부)
- 2024. 6월 : 공사착공(경기도 건설본부)
- 2027. 6월 : 공사준공



The map illustrates the proposed Incheon-Gyeonggi Expressway (수도권제2순환고속도로) route. The route is shown as a red line, starting from the Incheon area and heading south towards Gyeonggi. Key locations and districts marked on the map include Incheon, Kimpo, Seongnam, and various districts like Incheon International Airport, Kimpo, and Seongnam. The map also shows existing roads and infrastructure, including the Incheon-Gyeonggi Expressway (수도권제2순환고속도로) and the Incheon-Gyeonggi Expressway (수도권제2순환고속도로).

추진 부서	건설도로과장 이진관	도로건설1팀장 김흥수 (행 2424)	담당자 모상훈 (행 2436)
-------	------------	----------------------	------------------

## 7. 평화로(월곶 중로3-8호선) 개설사업

- ❖ 북부권 접경지역의 도로망 확충으로 균형적인 지역발전 도모
- ❖ 한강하구, 문수산성 등 관광자원과 연계한 도로건설

### □ 사업개요

- 위 치 : 월곶면 성동리 ~ 용강리
- 시설규모 : L=5.9km, B=12m(2차로)
  - ※ 평화로 전체구간 25.1km 중 1구간(5.9km) 우선시행(도시계획도로 시설 결정)
- 사업비 : 380억원(국비 304억/ 시비 76억)
  - ※ 공사비 222억, 보상비 136억, 기타부대비 22억
- 사업기간 : 2019. 6. ~ 2026. 12.
- 시행자 : 김포시

### □ 추진현황

- 2019. 6월 : 타당성조사용역 완료
- 2020. 2월 : 기본 및 실시설계 용역착수(1구간)
- 2020. 8월 : '21년 특수상황지역 개발사업 선정(국비지원사업)
- 2021. 3월 : 도시계획시설(도로) 결정 관련 기관 협의
- 2022. 1월 : 도시계획시설 결정 완료 (1구간)
- 2022. 2월 : 실시계획인가 신청
- 2022. 6월 현재 : 관계기관 협의 중 (농지분야, 환경영향평가 등)

### □ 추진계획

- 2022. 9월 : 실시계획인가 및 보상착수
- 2022.10월 : 공사 착공(1구간)
- 2026.12월 : 공사 준공



# □ 위 치 도



추진 부서	건설도로과장 이진관	도로건설1팀장 김흥수 (행 2424)	담당자 모상훈 (행 2436)
-------	------------	----------------------	------------------



## 8. 아기봉평화생태공원~태산파크간 도로개설사업

- ❖ 도로망 확충을 통하여 접경지역의 균형발전 도모
- ❖ 관광지 인근의 교통여건 개선을 통하여 지역주민의 교통편의를 제공하고 관광활성화

### □ 사업개요

- 위 치 : 하성면 양택리 ~ 가금리
- 시설규모 : L=3.5km, B=12m(2차로)
- 사업비 : 245.5억원(국비 136.4억/ 시비 109.1억)  
※ 공사비 154억, 보상비 75억, 기타부대비 16.5억
- 사업기간 : 2019. 6. ~ 2026. 12.
- 시행자 : 김포시

### □ 현안사항

- 도로노선 계획 선정에 대한 주민과 행정청과의 이견 발생  
(주민 : 제안노선 반영 요구 / 행정청 : 지형조건, 접근성, 경제성 등 종합적 고려판단)

### □ 추진현황

- 2018. 5월 : '19년 특수상황지역 개발사업 선정(국비지원사업)
- 2019. 8월 : 사업추진방침 결정(행정과→건설도로과 : 도로설계,시공)
- 2019.10월 : 지방 재정 중앙투자심사 통과
- 2020. 6월 : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2020.10월 : 비교 노선 검토  
(기하구조, 교통안전성, 환경적, 경제적 및 지역주민의 접근성 측면 검토)
- 2021. 6월 : 농어촌도로 기본 및 정비계획 반영(하성리도214호선)
- 2022. 6월 : 관계기관 협의 추진
  - 협의 완료 : 설계VE(22.3), 소규모재해영향평가(22.4), 문화재 지표조사(22.5), 경기도 건설기술심의(22.5)
  - 협의 중 : 소규모 환경영향평가(22.5. 보완)

## □ 추진계획

- 2022. 8. : 농어촌도로 노선지정을 위한 관계기관 협의 및 주민공람
- 2022. 10. : 보상 착수
- 2026. 12. : 공사 준공

## □ 위 치 도



추진 부서

건설도로과장 이진관

도로건설1팀장 김홍수 (행 2424)

담당자 이도경 (행 2437)

## 9. 대곶 농어촌도로(면도101호선) 확포장사업

- ❖ 인천-김포간 고속도로 개통 후 대곶IC 일원의 교통량 급증
- ❖ 기존 2차로 도로를 4차로로 확장하여 지역주민의 교통 불편 해소

### □ 사업개요

- 위 치 : 대곶면 초원지리(초원신사거리 ~ 간동사거리)
- 시설규모 : L=900m, B=20m(2→4차로)
- 사업비 : 145억원(시비 100%)
  - ※ 공사비 71.3억 보상비 73.7억
- 사업기간 : 2018. 6. ~ 2023. 6.
- 시행자 : 김포시(공정률 39%)

### □ 추진실적

- 2018. 6월 : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2019. 9월 : 노선지정 및 분할측량
- 2019.11월 : 손실보상계획 공고
- 2021. 3월 : 공사 착공

### □ 추진계획

- 2023. 6월 : 공사 준공



# □ 위치도



추진 부서	건설도로과장 이진관	도로건설1팀장 김흥수 (행 2424)	담당자 이도경 (행 2437)
-------	------------	----------------------	------------------

## 10. 누산~마곡간(하사교) 도로확포장사업

- ❖ 지역간 연결 도로망 확충 및 균형적인 지역 발전 도모
- ❖ 기존 2차로 도로를 4차로로 확장하여 지역주민의 교통 불편 해소

### □ 사업개요

- 위 치 : 하성면 하사리 400-2번지 일원
- 시설규모 : L=340m, B=19.5m(2→4차로), 교량재가설 1개소
- 사 업 비 : 50억원(시비 100%)
- 사업기간 : 2021. 6. ~ 2023. 4.
- 시 행 자 : 김포시

### □ 추진실적


- 2018. 4월 : 누산~마곡간 확포장공사 타절 준공(하사교 일원 미시공)
- 2021. 6월 : 공사 미시행구간 보완설계 용역 착수
- 2022. 4월 : 공사(하사교 일원, L=340m) 및 양만장 영향평가 용역 착수

### □ 추진계획

- 2023. 4월 : 공사 준공



## □ 위치도 및 현장사진



추진 부서	건설도로과장 이진관	도로건설1팀장 김흥수 (행 2424)	담당자 이도경 (행 2437)
-------	------------	----------------------	------------------

## 11. 월곶 도시계획도로(대로3-1호선) 확포장사업

- ❖ 체계적인 도로망 구축 및 도시기반시설 확충으로 지역 균형발전 기여
- ❖ 안전하고 편리한 도로 시설 정비로 안전사고 예방 및 교통편의 제공

### □ 사업개요

- 위 치 : 월곶면 갈산리 383-2번지 일원(갈산사거리)
- 시설규모 : L=0.95km, B=25m(4차로)
- 사업비 : 19,500백만원 (시비)
  - ※ 공사비 12,240백만원, 보상비 등 7,260백만원
- 사업기간 : 2018. 6. ~ 2023. 4.
- 시행자 : 김포시(공정률 10%)

### □ 추진실적

- 2018. 6월 : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2020. 6월 : 실시계획인가
- 2020. 9월 : 보상 착수
- 2021. 4월 : 공사 착공
  - ※ 2022. 6월 현재 : 농업용수로 이설 공사중

### □ 추진계획

- 2023. 4월 : 공사 준공

## □ 위 치 도



추진 부서

건설도로과장 이진관

도로건설2팀장 박준배 (행 2165)

담당자 김형준 (행 2138)



## 12. 월곶 도시계획도로(중로3-3호선) 확포장사업

- ❖ 체계적인 도로망 구축 및 도시기반시설 확충으로 지역 균형발전 기여
- ❖ 안전하고 편리한 도로 시설 정비로 안전사고 예방 및 관광 활성화

### □ 사업개요

- 위 치 : 월곶면 개곡리 179-6번지 일원(애기봉 진입도로)
- 시설규모 : L=1.5km, B=12m(2차로)
- 사업비 : 7,200백만원 (시비)
  - ※ 공사비 4,700백만원, 보상비 등 2,500백만원
- 사업기간 : 2020. 3. ~ 2023. 6.
- 시행자 : 김포시(공정률 41%)


### □ 추진실적

- 2020. 3월 : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2021. 3월 : 실시계획인가
- 2021. 5월 : 보상 착수
- 2021. 6월 : 공사 착공
  - ※ 2022. 6월 현재 : 성토구간 보강토옹벽 설치중

### □ 추진계획

- 2023. 6월 : 공사 준공

## □ 위 치 도



추진 부서

건설도로과장 이진관

도로건설2팀장 박준배 (행 2165)

담당자 홍슬기 (행 2338)

## 13. 고촌 도시계획도로(소로2-9호선) 개설사업(공약)

- ❖ 지하철 및 버스 등 대중교통 이용을 위한 연결로 개설로 접근성 향상
- ❖ 안전하고 편리한 도로 시설 정비로 안전사고 예방 및 교통편의 제공

### □ 사업개요

- 위 치 : 고촌읍 신곡리 570-13번지 일원 (고촌농협 인근)
- 시설규모 : L=75m, B=4m(보행자 도로)
- 사업비 : 3,980백만원 (시비)
  - ※ 공사비 270백만원, 보상비 등 3,710백만원
- 사업기간 : 2019. 5. ~ 2023. 6.
- 시행자 : 김포시

### □ 추진실적

- 2019. 5월 : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2020. 4월 : 실시계획인가
- 2021. 4월 : 실시계획인가(변경)
- 2021. 5월 : 보상 착수 및 공사 착공
  - ※ 2022. 6월 현재 : 토지 및 지장물 보상 협의중(재결)

### □ 추진계획

- 2023. 6월 : 공사 준공



## □ 위 치 도



추진 부서

건설도로과장 이진관

도로건설2팀장 박준배 (행 2165)

담당자 김형준 (행 2138)

## 14. 김포 도시계획도로(소로3-18호선) 개설사업

- ❖ 체계적인 도로망 구축 및 도시기반시설 확충으로 지역 균형발전 기여
- ❖ 안전하고 편리한 도로 시설 정비로 안전사고 예방 및 교통편의 제공

### □ 사업개요

- 위 치 : 운양동 산73번지 일원
- 시설규모 : L=0.5km, B=10m
- 사업비 : 5,800백만원 (시비)
  - ※ 공사비 2,000백만원, 보상비 등 3,800백만원
- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.
- 시행자 : 김포시

### □ 추진실적


- 2021. 1월 : 기본 및 실시설계용역 착수
  - ※ 2022. 6월 현재 : 실시계획인가 관련 부서 협의중

### □ 추진계획

- 2022. 8월 : 실시계획인가
- 2022. 9월 : 보상 착수
- 2023. 2월 : 공사 착공
- 2023.12월 : 공사 준공



## □ 위 치 도



추진 부서

건설도로과장 이진관

도로건설2팀장 박준배 (행 2165)

담당자 홍슬기 (행 2338)

## 15. 김포 도시계획도로(중로3-25호선) 개설사업

- ❖ 체계적인 도로망 구축 및 도시기반시설 확충으로 지역 균형발전 기여
- ❖ 주변 대규모 개발사업에 의한 교통량 증가에 따라 도로개설로 교통 정체 해소

### □ 사업개요

- 위 치 : 풍무동 429-31번지 일원
- 시설규모 : L=0.45km, B=12m
- 사업비 : 9,700백만원 (시비)
  - ※ 공사비 7,000백만원, 보상비 등 2,700백만원
- 사업기간 : 2022. 10. ~ 2025. 12.
- 시행자 : 김포시

### □ 추진실적


- 2022. 2월 : 사업추진계획 보고(방침)

### □ 추진계획

- 2022.10월 : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2023.12월 : 실시계획인가
- 2024. 1월 : 보상 착수
- 2024. 7월 : 공사 착공
- 2025.12월 : 공사 준공



## □ 위 치 도



추진 부서

건설도로과장 이진관

도로건설2팀장 박준배 (행 2165)

담당자 김형준 (행 2138)



## 16. 기타 도시계획도로 개설사업 현황

구분	사업명	사업량	사업비 (백만원)	사업기간	비고
1	하성 도시계획도로(소로2-4호선) 개설 [ 하성고등학교 인근 ]	L=0.31km, B=8m(2차로)	3,200	2011~2022	공사 준비중
2	김포 도시계획도로(소로2-20호선) 개설 [ 나리병원 ~ 제일공고 ]	L=0.2km, B=8m(2차로)	2,440	2019~2022	공사중
3	양촌 도시계획도로(소로2-9호선) 개설 [ 청암상가 인근 ]	L=0.3km, B=8m(2차로)	4,100	2019~2023	보상중
4	통진 도시계획도로(대로3-2호선) 개설 [ 마송리 268-4번지 일원 ]	L=0.34km, B=25m(4차로)	9,800	2019~2024	설계중
5	양촌 도시계획도로(광로3-5호선) 개설 [ 구래리 202-16번지 일원 ]	L=0.5km, B=40m(8차로)	14,700	2019~2024	설계중
6	대곶 도시계획도로(중로3-9호선) 개설 [ 가현팔거리 인근 ]	L=0.72km, B=10m(2차로)	8,930	2019~2024	설계중
7	월곶 도시계획도로(소로2-4호선) 개설 [ 군하리 149-3번지 일원 ]	L=0.24km, B=8m(2차로)	3,100	2019~2023	보상비 확보중
8	대곶 도시계획도로(중로3-2호선) 개설 [ 울생리 266-3번지 일원 ]	L=1.33km, B=10~12(2차로)	7,200	2020~2024	보상비 확보중
9	김포 도시계획도로(대로3-7호선) 개설 [ 감정동 고려공원 인근 ]	L=0.12km, B=15m(2차로)	2,600	2020~2023	보상중
10	대곶 도시계획도로(소로2-15호선) 개설 [ 대곶 문화복지센터공사장 인근 ]	L=0.13km, B=10m(2차로)	1,800	2021~2023	설계중
11	풍무~검단간 연결도로 사업 [ 풍무동 승가로 85 인근 ]	L=0.36km, B=15m(2차로)	7,000	2021~2024	설계중

추진 부서	건설도로과 이진관	도로건설2팀장 박준배 (행 2165)	담당자 김형준 (행 2138) 담당자 홍슬기 (행 2338)
-------	-----------	----------------------	--------------------------------------

## 17. 적법하고 공정한 국·공유지 사용관리

- ❖ 적법한 국·공유재산 사용허가 절차를 통한 국·공유지 사용
- ❖ 국·공유재산 무단점유에 대한 철저한 실태조사 및 강력한 행정처분

### □ 사업개요

- 적법하고 공정한 국·공유재산 사용허가 이행을 통한 효율적인 국·공유지 사용관리 및 무단점유 해소

### □ 추진계획

- 조사기간 : 연중 수시
- 조사대상 : 국토교통부, 경기도 및 김포시 소관 해당 토지

### □ 문제점 및 대책

- 국·공유지 사용허가에 대한 인식부족으로 선 사용(공사 등), 후 허가 신청에 따른 민원 및 무단 점유 발생  
⇒ 철저하고 공정한 국·공유지 사용허가 행정절차 이행으로 불법근절

### □ 기대효과

- 국·공유재산 사용허가 행정절차 이행을 통한 적법하고 공정한 국·공유지 사용 및 무단점유 근절
- 국·공유재산 사용료 및 변상금 징수로 인한 재정수입 증대

### □ 국·공유재산 관리현황

구 분		관리 토지		비고
		필지	면적(m <sup>2</sup> )	
총 계		27,254	35,991,082	
국유재산	소계	7,320	18,477,586	
	국토교통부	7,320	18,477,586	국유재산
공유재산	소계	14,469	9,547,072	공유수면(거 하천구역외)
	경기도	2,807	1,673,940	
	김포시	11,662	7,873,132	동지역

추진 부서	건설도로과장 이진관	건설행정팀장 채재열 (행 2421)	담당자 최광문 (행 2427) 이주영 (행 2428)
-------	------------	---------------------	----------------------------------

## 18. 전문건설업 등록관리 강화로 건설한 전문건설업 육성

- ❖ 전문건설업체 등록 및 유지관리
- ❖ 전문건설업 관련 의무사항 및 등록기준 홍보 강화

### □ 사업개요

- 전문건설업 신규등록 및 유지관리에 따른 상시모니터링으로 건설하고 신뢰받는 지역 전문건설업체 육성

### □ 추진계획

- 신규등록 시 등록·유지 관련한 의무사항 및 등록기준 홍보 강화
- 건설업관리시스템을 통한 지속적인 상시모니터링
- 공공입찰 계약관련 페이퍼 컴퍼니 사전실태조사 실시로 부실업체 ·부실 시공 방지

### □ 문제점 및 대책

- 등록 시 요건을 구비한 후 추후 편법 운영으로 부실업체 발생
  - ▶ 건설업관리시스템을 이용한 「조기경보시스템」 운영으로 신속한 실태조사를 통한 부실업체 사전 대처
  - ▶ 공공입찰 계약과 관련한 철저한 사전실태조사(PAPER COMPANY) 실시로 부실업체 및 부실시공 방지

### □ 기대효과

- 지역 전문건설업체 관리의 효율성 증대 및 불공정거래 근절
- 부실업체 발생 예방 및 부실시공 방지
- 공정하고 신뢰할 수 있는 지역 전문건설업체 육성

### □ 전문건설업 현황

- 지반조성·포장공사업 등 15종 / 772개 등록

(2022.6. 기준)

업종	등록수	업종	등록수	업종	등록수
지반조성·포장공사업	62	철근·콘크리트공사업	51	수중·준설공사업	0
실내건축공사업	70	구조물해체·비계공사업	30	승강기·삭도공사업	28
금속창호·지붕건축물조립공사업	119	상·하수도설비공사업	51	기계가스설비공사업	112
도장·습식·방수·석공사업	56	철도·궤도공사업	0	가스난방공사업	81
조경식재·시설물설치공사업	81	철강구조물공사업	13	시설물유지관리업	18

추진 부서

건설도로과장 이진관

건설행정팀장 채재열 (행 2421)

담당자 박지희 (행 2770)

## 19. 안전한 건설현장 조성 및 지하안전관리

- ❖ 시민안전을 최우선으로 하는 안전한 건설현장과 지하안전관리로 안전도시 조성의 기틀 마련

### □ 건설현장과의 협업 및 소통채널 마련

- 협업을 통한 효율적인 현장관리
  - ▶ 안전관리 전문기관, 전문가 및 관련 부서와의 협업을 통한 전문적이고 효율적인 점검계획 수립
  - ▶ 각 기관별, 법령별 점검계획 조율을 통한 점검대상지 쏠림현상 방지 및 중복점검에 따른 현장 피로도 감소
- 건설현장과의 소통채널 마련
  - ▶ 설계사무소, 감리 및 현장 안전 담당자와의 소통을 위해 카카오톡 채널 등 SNS를 이용한 소통창구 마련

### □ 효율적인 지하안전관리 실시

- 2022년도 김포시 지하안전관리계획 수립
- 도로 지반침하로 인한 사고예방을 위한 선제적 점검
  - ▶ 도로하부 지하시설물 주변 지표투과레이더(GPR) 탐사를 통한 지반침하 우려 대상지 파악 및 예방조치
  - ▶ 효율적인 점검을 위한 김포시 관리 지하시설물 통합 점검시행

추진 부서	건설도로과장 이진관	건설안전팀장 배승훈 (행 5189)	담당자 강동욱 (행 5190) 우하영 (행 5505)
-------	------------	---------------------	----------------------------------

## 20. 김포시 행복로(路) 건설에 앞장서는 도로 보상

- ❖ 현장 중심의 보상 행정 구현 및 신속·정확한 업무 수행으로 시민 만족 및 지역 발전 최일선 리딩
- ❖ “소중하고 치열하게, 내 재산 찾는 마음으로” 잃어버린 국공유지 소유권 환수 사업 추진

### □ 희망찬 미래로(路) 보상

- 「시도12호선(전류~원산)도로 확포장사업」등 총 15개 노선 추진

### □ 미지급 과거로(路) 보상

- 종전 공익사업 편입 용지 중 보상금 미지급 토지(시비 3억원)

### □ 잃어버린 국·공유지 소유권 환수 사업 추진

- 보상 후 소유권 이전 미필 토지 발굴 후 소 제기 승소를 통한 시(국) 재산권 보전 및 재정 손실 예방
- 그간 추진실적

(단위 : 필지, ㎡, 백만원)

구분	총계	2008~2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
필지수	828	539	125	35	17	13	63	23	13	
면적	155,571	112,307	20,408	4,328	2,370	3,654	7,535	4,015	954	
금액	17,527	13,815	1,222	322	773	359	508	363	165	공사가환수금액

- 추진계획
  - ▶ 과거 보상자료 재검토 및 발굴 토지 국·공유 환수 국가민사 소송 추진
- 기대효과
  - ▶ 보상 민원, 소송 피소에 따른 이중 보상 손실 위험을 방지하고, 시(국) 재산권 보전 및 재정 손실 사전 예방

추진 부서	건설도로과장 이진관	도로보상팀장 장은길 (행 2422)	담당자 장주동 (행 2433)
-------	------------	---------------------	------------------

## 21. 용강지구 지표수 보강개발사업

- ❖ 가뭄 지역의 농경지에 안정적인 농업용수 공급
- ❖ 농업용수 확보 및 관개 수로 개선을 통한 농업환경 개선

### □ 사업개요

- 위 치 : 월곶면 용강리, 보구곶리 일원 (수혜면적 145.3ha)
- 시설규모 : 양수장 3개소 정비, 용배수로 정비 14.1km
- 소요예산 : 6,000백만원(국비 80%, 시비 20%)  
(※ 2022 예산 : 1,124백만원)
- 사업기간 : 2018. 7. ~ 2022. 12.
- 공 정 률 : 90%('22. 6월 현재)

### □ 추진실적


- 2018. 7월 : 사업시행 위·수탁협약 체결(김포시↔한국농어촌공사)
- 2019. 3월 : 실시설계 착수
- 2020. 2월 : 시행계획 승인
- 2020. 3월 : 공사착공
- 2022. 3월 : 2022년도 위탁사업비 지급(김포시→농어촌공사 김포지사)

### □ 추진계획

- 2022.12월 : 공사준공(농경지 공사구간 수확후 시행)  
※ 3개년도 사업



# □ 위치 도



추진 부서	건설도로과 이진관	지역개발팀장 이재이 (행 2423)	담당자 강병수 (행 2429)
-------	-----------	---------------------	------------------

## 22. 보구곶 방조제 보수공사

- ❖ 노후된 방조제 시설의 보수공사로 농작물 염수피해 방지 및 안전한 시설물 관리

### □ 현안사항

- 2020년 현장점검 결과 방조제 제방의 침하로 인한 피복석 유실과 상부콘크리트의 균열이 발견되어 사업추진

### □ 사업개요

- 위 치 : 월곶면 보구곶리 109-298번지
- 사업규모 : 방조제(L=80m) 보수공사
- 소요예산 : 1,400백만원(시비 100%)
- 사업기간 : 2022. 5. ~ 2023. 4.

### □ 추진실적 및 추진계획

- 2022. 5월 : 공사 착공
- 2023. 4월 : 공사 준공

### □ 위 치 도



추진 부서

건설도로과 이진관

지역개발팀장 이재이 (행 2423)

담당자 강병수 (행 2429)



## 23. 약암 방조제 보수공사 실시설계용역

- ❖ 노후된 방조제 시설의 보수공사로 농작물 염수피해 방지 및 안전한 시설물 관리

### □ 현안사항

- 2021년 농업생산기반시설 정밀안전점검 결과 약암방조제의 약 1.5km 구간이 파손으로 인해 지반침하가 발생하여 사업추진

### □ 사업개요

- 위 치 : 대곶면 약암리 570-9번지 일원
- 사업량 : 방조제 보수공사 실시설계 용역 1식 (L=1.5km)
- 소요예산 : 250백만원(시비 100%)
- 사업기간 : 2022. 5. ~ 2023. 3.

### □ 추진실적 및 추진계획

- 2022. 5월 : 설계 용역 착공
- 2023. 3월 : 설계 용역 준공

### □ 위치도



추진 부서

건설도로과 이진관

지역개발팀장 이재이 (행 2423)

담당자 강병수 (행 2429)



# 주요 시정계획


철도과





# 일반현황

☐ 조 직 : 4팀



☐ 인 력 : 15명 (행정직군 1, 기술직군 13, 임기제 1, )

(정원/현원, 2022. 6월 기준)

계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	임기제	기타
16 15	o o	1 1	4 4	4 4	4 3	2 2	1 1	o o

☐ 주요기능

구 분	담 당 업 무
철도 행정 팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ (가칭)김포도시철도공단 설립 추진</li> <li>○ 김포도시철도 운임 수입 및 공유재산 관리</li> <li>○ 서무, 회계</li> </ul>
철도 사업 팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 철도망 계획 사업추진</li> <li>○ 광역철도 및 도시철도망 신규노선 구축</li> <li>○ 철도 건설사업 계획수립 및 관련 협의</li> <li>○ 철도 건설 사업비 관리</li> </ul>
철도 운영 팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 김포도시철도 운영사 관리</li> <li>○ 김포도시철도 시설물 관리, 시설물 신설 및 개선사업 추진</li> <li>○ 김포도시철도 안전점검계획 수립 및 시행, 중대재해법 관리</li> <li>○ 철도보호지구 협의, 시설물 안전점검, 철도 부대사업 관리</li> </ul>
철도 기술 팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 김포도시철도 전동차 증차사업 추진</li> <li>○ 철도 시설물 관리(신호, 통신, 역무자동화)</li> <li>○ 열차운행계획 관리, 차량진동 개선 추진</li> <li>○ 김포도시철도 운임 체계 관리</li> </ul>

☐ 주요사업 예산집행현황

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	집 행 액	잔 액	집행률(%)
총 계	41,258	24,855	16,463	60
김포도시철도 운영 및 유지관리	26,648	11,160	15,548	42
전동차 증차사업	13,585	12,906	679	95
철도망 구축 방안 연구	236	-	236	0
지하역사 공기질 개선사업	789	789	-	100

☐ 주요 시설물 및 장비 현황

구 분		내 용	
토 목	총 연 장	23,671.348 m	· 본선 - 개착구간 : 2,053.098m - 터널구간 : 21,483.250m · 환기구 : 46개 · 피난계단 : 11개
	차량기지	135.000 m	
	본 선	23,536.348 m	
건 축	차량기지	1동	· 지하1층, 지상3층
	역 사	10개역	· 지상역 1, 지하역 9
궤 도	선 로	50.724 km	· 본선 : 46.624km · 차량기지 : 3.1km
차 량	전동차량	23 개	· 2량/1편성

☐ 기타 주요 현황(위원회 등)

○ 해당 없음

## 민선8기 비전 및 추진목표

### 정책비전 [전략목표]

김포 대도시 진입, 철도교통 위상 제고



### 정책목표 [추진방향]

- 도시 확장과 연계한 철도 인프라 구축
- 안전하고 편리한 이용환경 조성
- 철도 운영 효율성 제고

### 핵심과제 [역점중점 추진사항]

- 광역철도 중심의 교통 인프라 구축
- 철도 이용수요 확대를 위한 효율적 운영과 시설물 최적 관리
- 철도 이용편의 개선을 위한 차량증차 및 혼잡율 완화
- 공기업 설립을 통한 철도 운영 효율화

# 2022년도 주요 업무계획

## 1. 김포도시철도 운영 및 유지관리

### □ 사업개요

- 사 업 명 : 김포도시철도 운영 및 유지관리 민간위탁
- 위탁내용 : 운영 및 유지관리, 부대사업(상가, 광고, 편의시설물 등)
  - (노선연장) 23.67km(정거장 10개소, 차량기지 1개소)
  - (운행구간) 한강신도시 ~ 김포 원도심 ~ 김포공항역(환승)
  - (열차운행) 평일448회, 05:30~익일 01:00 / 휴일 05:30~00:00
  - (차량시스템) 완전무인 자동운전 23편성 / 2량 1편성
- 운영기관 : 서울교통공사(자회사 : 김포골드라인운영(주) / '18.1월 설립)
  - (조직현황) 정원 254명 / 1감사 1본부 1실 7처
  - (위탁기간) 개통후 5년 / '19. 9. 28. ~ '24. 9. 27.
  - (위탁비용) 총 926억원(분기별 협약금액 선지급)

### □ 운영현황

- 수송수요 : 평일 75,000여명('22. 5월 기준) / 기본계획 수요 93,095명
- '22년도 운영비 : 총 264억원(협약금액 182억원, 추가비용 82억원)
  - 철도운영 특성상 이용객 안전 확보, 불편 민원 해소 및 법령 개정사항 준수 등 원활한 철도운영을 위해 협약금액 외 추가비용 소요

### □ 향후 진행사항

- 2024. 9월 : 김포도시철도 민간위탁 과업 종료

추진 부서

철도과 양수진


철도운영팀장 김태규 (행 5523)

담당자 이승학 (행 5537)

## 2. 김포도시철도 혼잡률 단계별 개선

❖ 개통이후 침두시 285%의 높은 혼잡률로 인한 시민 이용불편 및 안전문제 개선을 위한 단계별 개선대책 수립

□ 1일 이용수요 현황(평일) / 75,000인 수요('22.5월 기준)



□ 혼잡률 현황

구 분	'20. 10월	'21. 7월 (배차간격 조정)	'22. 5월(현재) (거리두기 종료)	비 고
평균 일일수요	63,800명	66,600명	74,600명	
평균 혼잡률	222%	199%	210%	
최대 혼잡률	285%	241%	250%	

## □ (단기대책) 혼잡시간 배차간격 단축 ➡ 혼잡률 44% 감소

- (시행기간) '21. 6. 14. ~ 추가 5편성 투입시까지 / 한시적
- (개선방안) [예비차량 1편성 투입]+[구래역 회차] / 출근시간대 한정
  - \* 미운행 구간 대책 : 양촌역 ↔ 구래역 셔틀버스 운행 / 5분 간격
- (개선사항) 3분배차 운행횟수 증가(3회 → 16회) / 48분간 집중 투입
- (개선효과) 출근시간대 열차 집중 배차로 혼잡률 완화

혼잡률	06:00 ~06:30	06:30 ~07:00	07:00 ~07:30	07:30 ~08:00	08:00 ~08:30	08:30 ~09:00
당 초						
변 경 후						

\* 설계기준 150% (서울중전철 200%), 250% 이상 : 매우 혼잡 ■

## □ (장기대책) 추가 5편성 투입 ➡ 혼잡시간 모두 3분 배차 가능

- (중점사항) 전동차 증차사업 기간 단축 / 당초 '24. 12월 → '24. 9월 이전
  - ⇒ (설계)1개월 단축, (제작)1개월 단축 목표, (시운전)1개월이상 단축 목표
- (배차간격 단축) 현재 단기적 혼잡률 개선을 위해 출근시간대 양촌역 미회차 중이나, 추가 5편성 투입 후 양촌역 회차시 혼잡시간대 모든 열차 3분간격 배차 가능
- (개선효과) 3분 배차 운행횟수 증가(16회→40회 이상)로 평균 혼잡률 200% 이하 감소 기대

### 배차간격(3분 미만) 추가 단축방안 강구

- \* (신호시스템 개선) 구간별 제어가능 열차 대수 증설
- \* (속도 향상) 차륜과 레일의 적합성 향상 등을 통해 표정속도 증가 등으로 일주시간 단축을 통한 추가 배차간격 단축 실현

추진 부서

철도과 양수진

철도기술팀장 하대용 (행 5523)

담당자 이기만 (행 5537)



### 3. (가칭)김포도시철도공단 설립 추진

- ❖ 김포도시철도 민간위탁 운영(서울교통공사 자회사 김포골드라인운영(주))으로
  - 경직된 예산구조 → 제한적 운영비용 → 철도서비스 시민편의 저하
  - 열악한 처우로 인한 이직 증가 → 운영 환경 악화
  - 예산, 인사, 감사 등 → 김포시 관리감독 권한 한계
- ❖ 민간위탁 운영 종료('24. 9. 27.) 이전 지방공기업(공단) 설립을 통한 공공성 강화 및 효율적 운영 방안 마련 추진

#### < 김포도시철도 운영 현황 >

- (운 영 사) 김포골드라인운영(주)
- (조직/인원) 1본부 1실 7처 2고객지원센터 5사업소 / 정원 254명
- (위탁기간 / 비용) '19. 9. ~ '24. 9. / 92,689백만원(5년간)

#### □ 추진경위

- 2016.12월 : 김포도시철도 운영 및 유지관리 민간위탁 협약
- 2019. 9월 : 김포도시철도 개통
- 2019. 9월 : 김포골드라인운영(주) 위탁 운영
- 2022. 1월 : 운영효율화 방안 연구용역 착수
- 2022. 4월 : 운영방안 마련 및 공기업 설립 준비단 구성
  - \* (가칭)김포도시철도공단 설립안 마련
- 2022. 5월 : 공기업 설립 타당성검토 착수
  - \* 「지방공기업법」제49조 : 전문기관(지방공기업평가원) 타당성검토 실시

#### □ 현안사항

- 운영사 인력 고용 문제 해소
- 주민공청회, 조례제정 등 지방공기업 설립 절차의 차질없는 이행
- 운영사 협약 관련 위탁종료 및 운영 인수·인계 연착륙 만전

### 《 김포골드라인 공기업 설립(안) 》

- (형태/조직) 지방공단 / 2본부 2실 12팀, 정원 211명
- (수지분석) 수지비율 74.4%, 재정부담 86억원/년
- (운영개시) '24. 9월 민간위탁운영 종료 즉시

#### ❖ (향후 5년간 평균) 형태별 수지 분석

[단위:억원/년]

구 분	영업수입	영업비용	수지비율
신설공기업(공단)	193	259	74.40%
민간운영사	193	285	67.65%
김포도시관리공사	193	303	63.63%

\* (영업수지) 신설공기업 > 민간운영사 > 김포도시관리공사

## □ 추진계획

- 2022.(下) : 공기업 설립 타당성검토 진행(지방공기업평가원)
- 2023.(上) : 주민공청회, 관계기관 협의, 설립심의, 출자, 조례제정,登記 등
- 2023.(下) : 인수·인계, 제반 인·허가 등 운영 준비

## □ 기대효과

- 지방공기업 운영을 통한 예산절감, 공공성 강화, 안정적 운영체제 확보를 기반으로 시민 서비스 질 향상, 양질의 일자리 창출 및 지속 가능한 중·장기 철도 운영 안정화 확보 기대

추진 부서

철도과 양수진

철도행정팀장 김은철 (행 5521)

담당자 김예지 (행 5525)

## 4. 김포시 광역철도 인프라 구축

### □ 사업개요 (제4차 대도시권 광역교통 시행계획, 제4차 국가철도망 구축계획 / '21. 7.)


구분	노 선 명	주 요 내 용(2021.7.9.)	연 장 (km)	사업비 (억원)	시행 기관
신규	① 인천2호선 고양연장 (인천 서구 ~ 김포 ~ 고양 일산서구)	- 개통시 킨텍스역에서 GTX-A 노선 환승으로 강남권 이동편의 제고	18.5	17,502	경기도 (김포,고양) 인천시
	② 서부권 광역급행철도 (장기 ~ 부천종합운동장)	- GTX-B 사업자와의 협의를 거쳐 GTX-B노선을 공용 - 용산역 등 서울도심까지 직결 운행하는 방식으로 추진	21.1	22,475	국 토 교통부
추가 검토	③ 서울5호선 김포검단 연장 (방화역 ~ 검단 ~ 김포)	- 노선계획 및 차량기지 등 관련시설에 대한 지자체간 합의시 타당성 분석을 거쳐 추진	-	-	-

\* 김포골드라인 연장(양촌산단) : 도시철도 추진(국토부)

### □ 노 선 도(안)



### □ 철도사업 추진절차



## 4-1. 인천2호선 고양 연장

### □ 사업개요

- (사업구간) 인천 서구 ~ 김포 걸포북변 ~ 고양 일산서구
- (연 장) 18.5km                      ○ (사 업 비) 17,502억원
- (시행기관) 경기도(김포, 고양), 인천시
- (주요내용) 킨텍스역에서 GTX-A 노선 환승으로 강남권 이동편의 제고

### □ 추진현황

- 2021. 7월 : 제4차 광역교통 시행계획 확정 고시
- 2021. 7 ~ 8월 : 관계기관 실무회의(2회 : 인천, 경기, 김포, 고양)
- 2021.12월 : 사전타당성조사 연구 용역 착수

#### < 인천2호선 고양 연장사업 사전타당성조사 연구용역 >

- (용 역 비) 260백만원(김포 91, 고양 91, 인천 78)
- (용역기간) '21. 12. ~ '22. 11.
- (발주기관) 김포시(주관) / 인천, 고양, 경기(지원)
- (과업내용) 예타 대상사업 선정을 위한 경제성, 정책성 분석 등 사업타당성 검토

- 2022. 1. 19. : 착수 보고회 개최
- 2021. 12 ~ 2022. 5월 : 관계기관 실무회의(3회 : 인천, 경기, 김포, 고양)  
- 지사체간 의견조율 및 협의(노선 및 정거장 위치 등)

### □ 향후계획

- 2022.11월 : 노선 및 시설계획 합의 및 용역 준공
- 2022.12월 : 예비타당성조사 대상사업 신청(경기+인천 → 국토부)
- 2023. 2월 : 예비타당성조사 대응 연구용역 추진(관계기관 전체)

추진 부서

철도과 양수진

철도사업팀장 김성관 (행 5522)

담당자 박영서 (행 5532)

## 4-2. 서부권 광역급행철도

- ❖ 제4차 대도시권 광역교통 시행계획에 신규사업으로 반영된 서부권 광역급행철도에 대한 우리시 입장 및 추진전략 마련

### □ 사업개요

- (사업구간) 김포 장기 ~ 부천 부천종합운동장
- (연 장) 21.1km      ○ (사 업 비) 22,475억원
- (시행기관) 국토교통부
- (주요내용) GTX-B 사업자와의 협의를 거쳐 GTX-B노선을 공용하여 여의도, 용산역 등 서울도심까지 직결 운행

### □ 추진현황

- 2021. 7월 : 제4차 국가철도망, 제4차 광역교통 시행계획 확정 고시
- 2021.11월 : 사전타당성조사 연구 용역 착수(국토교통부)

#### < 서부권 광역급행철도 사전타당성조사(장기~부천종합운동장) >

- (용 역 명) 서부권 광역급행철도 사전타당성조사
- (용 역 비) 250백만원      ○ (용역기간) '21. 11. ~ '22. 11.(착수일로부터 365일)
- (발주기관) 국토교통부(수도권광역급행철도과)
- (과업내용) 서부권 광역급행철도 시설계획 및 경제적 타당성 분석

- '21. 11. : 타당성조사 및 전략계획 수립 연구용역 착수(김포시)

#### < 김포시 광역철도 타당성조사 및 전략계획수립 연구용역 >

- (용 역 명) 김포시 광역철도 타당성조사 및 전략계획수립 연구용역
- (용 역 비) 454백만원      ○ (용역기간) '21. 11. ~ '23. 2.



○ 2022. 5월 : GTX 통합기획 연구용역 추진 (7월 계약 예정)

**< 수도권광역급행철도 확충 통합기획 연구용역 >**

- (용역명) 수도권광역급행철도 확충통합기획 연구용역
- (용역비) 14억원                      ○ (용역기간) 12개월
- (발주기관) 국토교통부(수도권광역급행철도과)
- (과업내용) ① 광역급행철도 개념 및 정의    ② 수도권광역급행철도 통합기획
  - 기존 A, B, C 노선 연장 및 대안 마련
  - 교통 사각지대 최소화를 위한 신규노선 발굴 및 대안 마련
  - \* 추진 가능한 신규노선 대안 발굴 (예 : D, E, F 노선 신설 등)
- ③ 광역급행철도 운영 효율화 방안 및 사례 검토
- ④ 광역급행철도 수익모델 발굴 및 법, 제도 개선방안 제시

**□ 주요 추진전략(안)**

- 장기역 환승체계 검토, 통진 등 차량기지 반영 입지 검토
- GTX-D 노선은 서울시에서 추진중인 남부광역급행철도(부천~잠실)과 연계한 서울 남부(부천~강남~팔당) 등 연장 타당성 제시
  - 연장구간은 서울시, 경기도(부천, 하남, 남양주) 구역으로 행정적 적극 지원

**□ 향후계획**

- 2022. 9월 : 서부권 광역급행철도, GTX-D노선의 우리시 의견 마련
- 2022.11월 : 국토교통부 건의

추진 부서

철도과 양수진

철도사업팀장 김성관 (행 5522)

담당자 박영서 (행 5532)

## 4-3. 서울5호선 김포·검단연장(김포한강선)

### □ 사업개요

- (사업구간) 강서 방화차량기지 ~ 인천 검단 ~ 경기 김포
- (연 장) 24.2km                      ○ (사 업 비) 21,339억원
- (관계기관) 서울시, 인천시, 경기도, 김포시
- (추가검토 사업 조건) 노선계획 및 차량기지 등 관련시설에 대한  
지자체간 합의시 타당성 분석을 거쳐 추진

### □ 추진현황

- 2021. 7월 : 제4차 대도시권 광역교통 시행계획 확정 고시
  - 2021.11월 : 타당성조사 연구용역 착수
- (용 역 명) 김포시 광역철도 타당성조사 및 전략계획수립 연구용역
  - (용 역 비) 454백만원                      ○ (용역기간) '21. 11. ~ '23. 2.
  - (과업내용) 국가계획에 반영된 신규사업과 추가검토 사업의 경제성 향상방안  
연구 및 추진전략 마련, 신규노선 발굴
- 2022. 1월 : 착수 보고회
  - 2021. 7월 ~ 2022. 1월 : 관계기관 회의(대광위 주관, 서울, 경기, 인천, 김포)

- (1차 `21. 7.) 사업 추진을 위한 노선, 차량기지 등에 대한 합의가 필요하며,  
필요시 지자체간 공동용역 추진 검토
  - (2차 `21. 9.) 단일 노선 확정을 위한 공동용역 추진, 서울시 용역결과 공유 등  
협조 요청
  - (3차 `21.10.) 김포시에서 대표용역 추진('21.12월 착수 예정)하되, 인천시도  
합리적 측면에서 적극 지원(실무협의체 참여 등)
  - (4차 `22. 1.) 김포시 용역 관련 보고, 다양한 시나리오 검토, 용역 객관성 확보를  
위한 전문가 자문 제안

## □ 주요 추진전략(문제점 및 대안)

### ① 미흡한 경제적 타당성 확보 전력

#### ○ '19년 국가계획 반영 건의 대비 경제적 타당성 저감 예상

- 제4차 광역교통 시행계획 반영(서부권 광역급행철도, 인천2호선 고양연장) 사업에 따른 수요 분산 및 경제적 타당성 악화 예상
- 역사계획, 건설비 상승으로 인한 사업비 증액(예타5판 변경 기준 '21. 5)

☞ 최적 노선 및 역사계획 검토, 2035 김포도시기본계획과 연계한 개발사업 반영으로 편익 증대 방안 강구

- (현실적인 시설계획 마련) 노선, 역사 조정 및 우선 개발가능지를 포함한 보다 실현 가능한 노선안 검토
- (건폐장 통합 개발 시나리오 검토) 경제성 확보를 위하여 차량기지과 건폐장 통합개발에 따른 경제적 타당성 검토 진행

### ② 노선계획 및 차량기지 시설 등 지자체간 합의 신속 추진

- 서울시, 인천시 등 지자체간 효율적이고 원활한 합의 진행을 위하여 대광위가 주재하는 '실무협의체'를 중심으로 주요 쟁점사항(노선계획 및 차량기지 등) 신속 해소
- 협의체를 통한 논의 중 사안에 따라 지자체간 합의가 지남할 경우 대광위 차원의 합의 중재·조정 요구

【광역교통법 제8조】

대광위 보도자료('19.11.20.)

- 대광위는 광역철도에 대한 지자체간 갈등 조정 등의 업무를 수행할 수 있는 광역교통전담 조직
- 지자체 상호간 의견을 달리하는 사항의 조정권한을 실질적으로 행사하는 행정위원회

### ③ 제4차 대도시권 광역교통 시행계획 반영 추진

- 경제성이 확보된 최적 노선 마련으로 광역교통 시행계획(변경 포함) 및 국가철도망 구축계획 반영 추진

【광역교통법 제3조의2 / 철도건설법 제5조】

- 광역교통 시행계획의 '차회 계획'은 5년 단위로 수립, 별도 '제4차 계획 변경'은 '추가검토 사업의 조건을 충족'할 경우, 반영 가능하여 사업추진이 진행될 수 있음
- 광역교통 시행계획에 반영된 사업은 국가철도망 구축계획에 반영하여야 하며, 국가철도망 구축계획은 5년마다 필요한 경우 변경하여야 함

### □ 향후계획

- 2022. 7 ~ 12월 : 관계기관 협의(대광위, 서울시, 인천, 경기, 김포)
- 2023. 2월 : 제4차 대도시권 광역교통 시행계획(변경) 반영 건의

추진 부서

철도과 양수진

철도사업팀장 김성관 (행 5522)

담당자 박영서 (행 5532)