
2022년도 제3회 추가경정예산안
사 업 설 명 서

시립도서관



(공공도서관 건립 지원(운양도서관)) (P - 153)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 1월 ~ 2024년 9월 ○ 위치 : 김포시 운양동 1325-1
- 사업규모 : 연면적 8,682㎡, 지하1층/지상3층
- 사업목적 및 기대효과 : 김포한강신도시 내 부족한 공공도서관 시설 확충을 통한 지역 주민들의 도서관 서비스 향유 기회 확대

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2021년 예산액 (A) | 2022년 예산액 | | | | | 2021년 예산 대비 증감 (G=B-A) | 비고 |
|-----|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|------------------------|--------------------|
| | | 계 (B=C+D+E+F) | 본예산 (C) | 1회 추경 증감액 (D) | 2회 추경 증감액 (E) | 3회 추경 증감액 (F) | | |
| 계 | 7,800,000 | 5,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | -2,278,000 | |
| 국 비 | 1,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | 1,000,000 | |
| 도 비 | | 0 | | | | | | |
| 시 비 | 6,800,000 | 2,500,000 | | 3,000,000 | | -500,000 | -3,778,000 | 특조금 5억, 예산전용 22백만원 |
| 기 타 | | 500,000 | | | | 500,000 | 500,000 | |

□ 예산 증감사유

- 2022년 제1차 특별조정교부금 배분사업 선정에 따라 교부된 사업비(5억)의 예산편성에 따른 사업비 재원 조정(시비 감5억)

□ 법적근거

| 근거법령 | 도서관법 | 제27조 ①항 |
|------|--|---------|
| 근거내용 | 국가 또는 지방자치단체는 대통령령이 정하는 바에 따라 공립 공공도서관을 설립·육성하여야 한다. | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

| 사업성격 | | 사전절차 이행여부 | | | | | | |
|-------|-------|-----------|---------|---------|-----------|-------------|-----------|------------|
| 신규사업□ | 계속사업■ | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 심의 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의회동의 | 출연·출자 의회의결 |
| 경상■ | 자본□ | 반영 | 조건부 | 비대상 | 승인 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 자체재원□ | 보조재원■ | 2022.11. | 2019.7. | - | 2018.1. | - | - | - |

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포한강신도시 내 부족한 지식·정보·교육문화서비스 제공 시설인 공공도서관 확충
- 신도시 입주주민들의 지속적인 공공도서관 건립 요구 반영
- 운양도서관 건립사업의 2022년 특별조정교부금 배분 결정에 따른 재원 조정(특조금 5억, 시비 감5억)
 - 2022년도 제1차 특별조정교부금 배분결정 및 자금교부 알림(기획담당관-17605, 2022. 9. 16.)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 3회추경 요구액 | 비고 |
|---------------------------|---------------|-------------------------------|-------------|----|
| 공 통 | | (경정)5,000,000 - (기정)5,000,000 | 0 | |
| 공공도서관 건립 지원 (운양도서관) | 401-01 시설비 | ◎운양도서관 건립 공사비 = 5,000,000 | | |

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

| 구 분 | 총사업비 (A+B+G) | 기투자 (A) | 2022년 예산액 | | | | | 향후투자 (G) | 비고 |
|-------------|-----------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------|
| | | | 계 (B=C+D+E +F) | 본예산 (C) | 1회추경 증감 (D) | 2회추경 증감 (E) | 3회추경 증감 (F) | | |
| 계 | 31,400,000 | 12,300,000 | 5,022,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 22,000 | 0 | 14,078,000 | |
| 공 정 별 | 연구 용역비 | 22,000 | 22,000 | | | 22,000 | | | 예산전용 |
| | 설계비 | 1,380,000 | 1,380,000 | 0 | | | | | |
| | 보상비 | | 0 | | | | | | |
| | 공사비 | 27,918,000 | 8,840,000 | 5,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | | 14,078,000 | |
| | 감리비 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | | | | |
| | 부대비 | 80,000 | 80,000 | 0 | | | | | |

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2011. 1. 부지확정
- 2018. 1. 운양도서관 건립계획 수립
- 2018. 1. 공유재산관리계획 수립
- 2019. 3. 공공도서관 건립 타당성 검토 완료(문화체육관광부)
- 2019. 7. 지방재정 투자심사 승인(조건부)
- 2019. 8. 공공건축 사업계획 사전검토 완료
- 2019. 9. 2회 추경 설계비 편성
- 2019. 10. 계약심의 완료
- 2020. 2. 설계공모 완료
- 2020. 3. 설계용역 착수
- 2020. 7. 사업규모 변경 검토 보고
- 2020. 12. 사업규모 변경 승인(문체부)
- 2021. 11. 설계용역 완료
- 2021. 11. 건설사업관리용역사 선정
- 2022. 2. 시공사 선정 완료
- 2022. 2. 시설공사 착공
- 2022. 5. 사업부지 내 오염토양 발견

- 2022. 6. 오염토양 시료채취 및 분석 의뢰(결과: 불소수치 법적 기준 초과)
- 2022. 7. 토양오염 정밀조사 요청(환경지도과)
- 2022. 7. 시설공사 일시 중지 및 토양정밀조사 용역 착수
- 2022. 8. 토양오염 정밀조사 용역 완료
- 2022. 9. 토양오염 정화조치 요청(환경지도과)
- 2022. 10. 토양오염 정화 설계용역 착수
- 2022. 11. 토양오염 정화작업 설계용역 완료
- 2022. 12. 경기도 계약심사 완료(토양오염 정화작업)
- 2023. 1. 토양정화업체 및 정화검증용역사 선정
- 2023. 3. 토양정화작업 및 정화검증용역 착수
- 2023. 5. 오염토 반출 완료 및 정화검증 완료
- 2023. 6. 시설공사 재착수
- 2023. 9. 토양정화작업 및 정화검증용역 준공
- 2024. 9. 시설공사 준공
- 2025. 1. 운양도서관 개관

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|--|----------|
| 2020년 | <ul style="list-style-type: none"> - 2월: 설계공모 완료 - 3월: 설계용역 착수 - 7월: 사업규모 변경 검토 보고 - 8월: 총사업비 관리대상 사업 관련 협의조정 요구(문체부, 기재부) - 12월: 총사업비 관리대상 사업 제외 승인(문체부, 기재부) - 12월: 사업규모 변경 승인(문체부) | |
| 2021년 | <ul style="list-style-type: none"> - 6월: 공원조성계획 변경 완료 - 7월: 건축허가 완료 - 8월: 건축물에너지효율등급제로에너지장애험환예비인증 취득, 설계적정성 및 경제성 검토 완료 - 10월: 경기도 건설기술심의 완료 - 11월: 설계용역 완료, 건설사업관리용역사 선정 | |
| 2022년 | <ul style="list-style-type: none"> - 2월: 시공사 선정, 시설공사 착공 - 5월: 사업부지 내 오염토양 발견 - 6월: 시료채취 및 분석 의뢰(결과: 불소수치 법적 기준 초과) - 7월: 토양오염 정밀조사 요청(환경지도과), 시설공사 일시 중지 - 8월: 토양오염 정밀조사 완료 - 9월: 오염토양 정화조치 요청(환경지도과) - 10월: 토양오염 정화작업 설계용역 착수 | 11.22일기준 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|----------------------|-----------|------------|-------|---------------------|
| 2020년 | 4,496,425 | 1,006,720 | 3,489,705 | - | |
| 2021년 | 11,289,705 | 778,418 | 10,511,287 | - | |
| 2022년 | 15,533,287 | 4,862,996 | | 2,438 | 11.22일 기준 실 집행현황 |

□ 위치도 및 현장사진

| | | | | | |
|---------------|-----------------------|------|------------|---------------------|---|
| 부서 | 시립도서관 | 사업규모 | 연면적 8,682㎡ | 3회추경 요구액 (천원) | 0 |
| 부기명 (세부사업) | 공공도서관 건립 지원(운양도서관) | 사업위치 | 운양동 1325-1 | | |

위치도



조감도



□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-----|----------------------|----|------------------------|
| 부서명 | 시립도서관 | 도서관정책팀장 권나연 | 담당자 | 사서6급 박신원 시설9급 황선재 | 전화 | 5186-4653 5186-4659 |
|-----|-------|-------------|-----|----------------------|----|------------------------|