

---

2019년도 제3회 추가경정예산안  
**사 업 설 명 서**

---

**시립도서관**





# 공공도서관 건립 지원(마산도서관)(P - 135)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2017년 12월 ~ 2021년 6월      ○ 위    치 : 김포시 마산동 634-1(근린공원 5호)
- 사업규모 : 공공도서관 1개소, 연면적 3,400㎡, 지하1층/지상3층
- 사업목적 및 기대효과 : 마산동 및 구래동 지역 내 부족한 공공도서관 시설을 확충하여 지역 주민들에게  
근거리에서 수준 높은 도서관 서비스 향유 기회 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	520,000	8,980,000		2,680,000	5,000,000	1,300,000	8,460,000	
국 비		100,000		100,000			100,000	
도 비								
시 비	520,000	8,880,000		2,580,000	5,000,000	1,300,000	8,360,000	특교세(8억) 특조금(5억)
기 타								

## □ 예산 증감사유

- 마산도서관 사업 내용 변경에 따른 사업비 증가(도서관 규모 확대 : 2,640㎡ → 3,400㎡)  
(시립도서관-10333, 2019. 7. 18./ 경기도 도서관정책과-8534, 2019. 8. 20.)
- 특별교부세, 특별조정교부금 교부 결정 통지에 따른 예산 편성
  - 2019년 하반기 지역현안 특별교부세 교부결정 통지(기획담당관-18023, 2019. 9. 10.)
  - 2019년 하반기 정기분 특별조정교부금 배분결정 및 자금교부 알림(기획담당관-18062, 2019. 9. 11.)

## □ 법적근거

근거법령	도서관법	제27조 제①항
근거내용	국가 또는 지방자치단체는 대통령령이 정하는 바에 따라 공립 공공도서관을 설립·육성하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	반영	조건부추진	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2017.11월	2018. 4월	2018년 1월	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 봉사대상지역인 마산동 및 구래동 인구의 급속한 증가 등으로 인한 연면적 확대에 따른 공사비 추가 편성
- 2020년 상반기 시설공사 착공을 차질없이 수행하기 위한 예산 확보 필요

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
공공도서관 건립 지원 (마산도서관)	401-01 시설비	◎마산도서관 건립공사 1,300,000,000원 = 1,300,000	특교세(8억) 특조금(5억)

## □ 투자사업 추진계획

### ○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구분	총사업비 (A+B+G)	기투자 (A)	2019년 예산액					향후투자 (G)	비고
			계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	11,400,000	520,000	8,980,000		2,680,000	5,000,000	1,300,000	1,900,000	
공 정 별	설계비	580,000	500,000	80,000		80,000			
	보상비								
	공사비	9,900,000		8,000,000	1,900,000	4,800,000	1,300,000	1,900,000	
	감리비	900,000		900,000	780,000	120,000			
	부대비	20,000	20,000						

※ 보상비(부지비) 별도(7억)

- 부지는 시소유 공원으로 실제 투입비용은 없음

※ 개관비(19억) 별도

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2017. 12. : 마산도서관 건립계획 수립
- 2018. 1. : 공유재산관리계획 수립
- 2018. 4. : 문체부 사전평가 승인
- 2018. 4. : 지방재정투자심사 승인
- 2018. 12. : 공공건축 사업계획 사전검토 완료
- 2019. 2. : 일상감사, 계약심사 완료
- 2019. 4. : 설계공모 완료
- 2019. 6. : 설계용역 착수
- 2019. 12. : 설계용역 완료
- 2020. 1. ~ 2021. 6. : 시설공사(공고기간 포함)
- 2021. 9. : 마산도서관 개관

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	· 12월 : 마산도서관 건립계획 수립	
2018년	· 1월 : 공유재산 관리계획 수립 · 4월 : 문체부 사전평가 승인 · 4월 : 지방재정 투자심사 승인(조건부) · 12월 : 공공건축 사업계획 사전검토 완료	
2019년	· 2월 : 일상감사, 계약심사 완료 · 4월 : 설계공모 완료 · 6월 : 설계용역 착수	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년					
2018년	520,000	-	520,000		
2019년	8,200,000	396,490	7,803,510		11.30까지 집행현황

## □ 위치도 및 현장사진

<p><b>위치도</b> <b>10,000 : 1</b> <b>이상</b> <b>(칼라)</b></p>	
<p><b>현장사진</b> <b>(칼라)</b> <b>: 조감도</b></p>	

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	풍무도서관팀장 김현숙	담당자	사서9급 이아영	전화	2385
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

